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Resumen. 
El método del valor ganado es una técnica de administración de proyectos, que 
se basa en conocer periódicamente los siguientes parámetros, el valor 
planificado, inicialmente y el costo real y el valor ganado, después; estos son 
valores monetarios o costos acumulados en el tiempo. Con los índices y 
variaciones se obtienen los resultados que dan la visión general del estado del 
proyecto; a partir de lo cual, se logra estimar ciertas proyecciones que respondan 
principalmente a los retrasos y posibles ventajas a tener cuando se cumpla por 
adelantado la entrega del proyecto. Se llega a que con la aplicación correcta de 
este método se logra tener el buen control de la ejecución de cualquier proyecto 
en construcción; y, garantizar la estabilidad y éxito de cualquier empresa 
constructora. 
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Introducción general  
Las empresas constructoras en la última década, año 2010 – 2020, están 
pasando un proceso de estandarización y tecnificación en el proceso de 
administración en todas sus fases, particularmente, control y monitoreo, ya que, 
con las nuevas tecnologías informáticas en el área de ingeniería, la rapidez con 
que se deben elaborar los anteproyectos, cada vez es frecuente el trabajo 
colaborativo con especialistas subcontratados para abordar problemas 
específicos del proyecto; esto, además, reduce costos de operación de la 
empresa. Se ha obliga a las empresas tener mayor control sobre los plazos y 
recursos disponible para ejecutar los proyectos.  
 
El método del valor ganado, en la administración de proyectos, lo están aplicando 
instituciones por normativa internacional, ya que con el se logra controlar 
adecuadamente los recursos costo – tiempo, primordialmente. . 
Este método consiste en hacer una comparación directa del grado de 
cumplimiento del cronograma planificado durante la ejecución y los costos reales 
que se generan durante la ejecución del proyecto. Esto provee información del 
estado actual del proyecto o una sección particular de este, permitiendo analizar 
si las decisiones fueron las correcta; también, se hacen proyecciones a futuro, de 
según el ritmo con el que se esté desarrollado o se prevé desarrollar el proyecto 
desde un punto determinado de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo I 
Generalidades. 
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1 Generalidades 
1.1 Introducción 
El estudio aplicación del valor ganado para administrar proyectos de 
construcción, se plantea con una breve descripción evolutiva de los métodos de 
administración de proyectos, con algunos casos de proyectos de construcción 
donde se usó ese método, para tener una guía de referencia en las siguientes 
etapas de la investigación; todo esto, con la finalidad de estudiar los costos de 
ejecución el problema de estudio. Lo cual, se justifica en la optimización de la 
inversión y la eficiencia, basado en rendimientos. Esto, conlleva a que los 
objetivos del estudio estén dirigidos a la aplicación del método que se cita 
haciendo evaluación de la ejecución de los costos, en una partida específica. 
 
También, se plantea la necesidad de disponer de una metodología con la que se 
haga el control del proyecto durante la fase de ejecución, de un proyecto de 
construcción. Para este estudio se planea aplicar el método en dos proyecto de 
construcción: construcción de muro tapial perimetral y remodelación de clínica 
médica. La temática a abordar en este estudio se desarrollará en cuatro capítulos 
con enfoque deductivo, definiendo aspectos teóricos del método y para mostrar 
la aplicación de este a un proyecto de construcción. 
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En lo que sigue está la programación a cumplir y la representación en costos del 
estudio; así mismo, la bibliografía de apoyo propuesta a utilizar. 
 
1.2 Antecedentes y planteamiento del problema 
1.2.1 Antecedentes  
Según Lledo1 proyecto significa: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto único, para el caso, una obra civil. Así, el proyecto tiene inicio y 
finalización, cuyo desarrollo y ejecución correcto dependerá de la claridad de la 
idea2 concretada en obra3 en particular; Esto facilita buen diseño, presupuesto y 
cronograma, lo más cercano a la realidad; y disponer de perfiles profesionales 
que sirvan para la contratación de personal idóneo en todos los campos de 
ejecución, para que en el desarrollo del proyecto se tenga la capacidad de 
reacción ante situaciones no previstas en el presupuesto y el programa de 
trabajo. Durante la formulación de cualquier proyecto o en la ingeniería del 
proyecto, la administración de proyectos es una actividad importante desde su 
 
1 Lledó, P. (2013). Dirección de proyectos: Comó aprobar el examen PMP sin morir en el intento 
(2 ed.). (P. Lledó, Ed.) pablolledó. 
2La claridad de la idea es, por ejemplo, un diseño resolviendo un problema en cuestión cuyos 
costos presupuestados están apegados a la realidad; también, se debe definir procesos 
constructivos para un cronograma realista costo – tiempo por actividad para realizar el proyecto. 
Estas etapas se realizan durante la fase de planificación de los proyectos. 
3 Lo que se desea ejecutar, refiérase a edificación de cualquier tipo, obra de paso, de drenaje, 
riego, represado, terracería, etcétera. 
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concepción (idea), en el periodo en que se desarrolla el proyecto, hasta que este 
se liquide a entera satisfacción del propietario. 
 
En la administración de proyectos hay técnicas administrativas para la dirección 
y control del proyecto en general, las cuales se han ido adaptando a la industria 
de la construcción, para mejorar rendimientos en costos presupuestados y 
tiempos de ejecución. Por ejemplo: 
 
• El método de la ruta crítica, Critical Path Method o CPM. 
• Técnica de revisión y evaluación de programa, Program Evaluation and 
Review Techniques o PERT. 
• El método del valor ganado, Earned Value Management o EVM.  
 
Método de la ruta crítica 
 Fue desarrollado por los años 1950’s para las empresas Du Pont y Remington 
Rand, a través de una representación gráfica diagramada mediante los métodos 
siguientes: 
• El método de diagrama de flechas 
Este método hace énfasis en eventos individuales, en vez de actividades. Los 
eventos son nodos o círculos y significan, el inicio y finalización de las 
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actividades. Las actividades, son las flechas que se conectan a dos eventos. 
La longitud de las flechas no significa nada, a menos que se dibujen en un 
diagrama con escala de tiempos. Los eventos no tienen duración, mientras 
que las actividades si lo tienen. Este método ha sido reemplazado por el 
método de diagrama de precedencias de actividades. 
 
• Método de diagrama de precedencias de actividades 
Este método está orientado a las actividades, y no a los eventos, aun así, puede 
haber actividades o eventos con duración cero. Un rectángulo o un hexágono o 
un círculo representa gráficamente las actividades encerrando información de 
tiempo y holguras, se relacionan entre sí por medio de vínculos o líneas de 
dependencia.  
 
Los dos métodos descritos, muy brevemente, tienen el objetivo de encontrar 
secuencias de actividades que no tiene margen para ser retrasadas, sin que se 
tenga atraso en la fecha de finalización del proyecto, denominando a estas, 
actividades críticas, de allí el nombre del método. El método del CPM es un 
método determinístico; es decir, determina la duración de las actividades. 
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Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 
Este fue creado en paralelo con el método CPM, para la industria militar 
estratégica no civil. La diferencia entre el método PERT y el CPM, es la forma 
como se expresan la duración en unidades de tiempo para terminar cada 
actividad. El CPM es un método determinista, que establece duración única de 
las actividades. El PERT es un método probabilístico que establece las 
duraciones probables de una actividad que puede variar entre el tiempo más 
optimista, hasta el tiempo más pesimista, pasando por el tiempo más probable; 
por lo cual, se puede hacer una proyección, para conocer la probabilidad de 
completar a tiempo, reducir o ajustar las actividades que sean necesarias del 
cronograma de trabajo, dando así una ventaja sobre el método del CPM, aunque 
ambos se auxilian del diagrama de precedencia de actividades. 
 
En los años 1960´s, al método PERT se agregó el costo de las actividades, para 
ampliar la información en análisis. Esto, permitió evaluar los sobrecostos que se 
tienen al acelerar la finalización de una actividad, dependiendo, si pertenece a la 
ruta crítica ó no, mejorando la administración de los proyectos, recibiendo así el 
nombre PERT/cost. 
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Comparación entre los métodos CPM y PERT 
Tabla 1-1: Comparación entre los métodos CPM y PERT 
Método CPM Método PERT 
Se usa para el control de costos y 
tiempos de ejecución. 
Usado para la planificación adecuada 
y el control de tiempo del proyecto. 
Utilizado para proyectos de 
construcción  
Útil para trabajos de investigación y 
desarrollo. 
Los trabajos son de naturaleza 
recurrentes  
Los trabajos no son recurrentes  
CENTER, C. (DIRECCIÓN). (2018). CPM AND PERT: DIFFERENCE [PELÍCULA] 
Técnica del valor ganado (EVM) 
Es un método de medición de rendimientos, integra el alcance del proyecto, costo 
y cronograma de actividades, con esto el equipo de dirección de proyecto evalúa 
el rendimiento de costos y el cronograma de ejecución, usando de referencia el 
costo real acumulado del proyecto al periodo de corte, el costo del trabajo 
finalizado acumulado, que recibe el nombre de valor ganado y el monto 
planificado del proyecto. 
 
El método del valor ganado surgió en 1962 siendo parte del método PERT/cost, 
se consolidó hasta 1998, al normarlo a través del código ANSI/EIA – 748, sistema 
de gestión del valor ganado, haciéndose obligatorio para todos los contratos de 
las agencias federales de los Estados Unidos; pero ha ganado relevancia a partir 
del año 2005, adoptado por el Project Management Institute (PMI), en la 
publicación: practicas estándar para la gestión del valor ganado; con propósito 
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de analizar rendimiento de los costos de proyecto. Este método es aplicable a 
una parte del proyecto, a un proyecto o a un grupo de proyectos. Los resultados 
de algunas experiencias de aplicación, en el área de la construcción son los 
siguientes: 
 
Ortiz Rodríguez4, plantea la elaboración de un sistema de control de costos 
basado en el método del valor ganado, para eficientizar los recursos de la 
empresa en el periodo de crisis económica de los años 2008 y 2009 que afectó 
al sector construcción. Propuso una serie de formularios con el objetivo de 
adquirir la información necesaria para evaluar los proyectos usando el método 
del valor ganado, llegando a que no se pueden tomar decisiones a partir del 
análisis de los gráficos de las curvas “S”; es necesario tener un presupuesto lo 
más aproximado a la realidad; es necesario disponer con un buen cronograma 
base ya que es el parámetro de control de tiempo. 
 
 
4 Ortiz Rodríguez, P. M. (2009). Método de control de costos para Constructora Integratec CR 
S.A. Tesis de Maestría en Gerencia de Proyectos. Instituto Tecnológico de Costa Rica. San José: 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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Díaz Garcia,5, aplicó el método en un proyecto urbanístico patrocinado por el 
Ayuntamiento de Llanes, para reestructuración de la calle Manuel Romano y 
renovación de servicios urbanos en Llanes España. Llegó a lo siguiente:  
1. La aplicación del método del valor ganado aporta una considerable mejora 
al prever problemas en la gestion de costos y en los plazos de ejecución 
en este tipo de proyectos. 
2. Los índices de ejecución (índice de desempeño del costos e índice de 
desempeño del cronograma, ambos utilizados en el EVM), permiten 
realizar estimaciones aceptables sobre la finalización del proyecto, siendo 
más precisa a medida que la obra avanza a su finalización. 
 
Fuentes Juridías6, estudió la aplicación del método valor ganado para proyectos 
de edificación en vivienda. Aplicó el método a la construcción de edificios “287 
Terrazas del ensanche 150”; la edificación consiste en una planta baja porticada, 
5 niveles de viviendas y un ático, haciendo un total de150 viviendas. Los 
resultados obtenidos son los siguientes. 
 
 
5 Díaz Garcia, L. J. (2014). VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL VALOR 
GANADO EN PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. Tesis Máster Interuniversitario en dirección de  
 
6 Fuentes Juridías, R. (2016). Método de Valor Ganado (EVM): Aplicación en la gestión de 
proyectos de edificación en España. Tesis Doctora. Madrid: Universidad Europea. 
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El método del valor ganado es fiable si se cumple con el cronograma de 
actividades, porque toma como base la ejecución de los recursos destinados para 
las actividades sin distinguir si estas son críticas o no, presentando desviaciones 
respecto al tiempo de finalización del proyecto en cada una de las revisiones 
realizada, no se consiguió predecir el tiempo de finalización del proyecto. 
 
Moral Martín7, aplicó el método del valor ganado a un proyecto de obra pública, 
en un parqueo de dos niveles, en el que aplicó el método por separado a los 
diferentes componentes del proyecto. Lo que permite flexibilidad y polivalencia 
del método, ya que su aplicación se resume en elaborar un conjunto de plantillas 
con los datos de entrada, indicadores y gráficos necesarios. Pero, para hacer un 
análisis correcto, es necesario conocer datos cualitativos del proyecto; por 
ejemplo, paro por rediseños, atrasos debido a fenómenos naturales no 
considerados en el programa inicial generando desviaciones en el cronograma 
de actividades. 
 
Este método analiza la ejecución de los recursos destinados al proyecto, sin 
necesidad que el administrador del proyecto esté directamente involucrado en 
este, no lo exonera de conocer y estar pendiente de las desviaciones que el 
 
7 Moral Martín, L. V. (2017). Aplicación del Método del Valor Ganado en Proyectos de Obra 
Pública. Tesis Máster interuniversitario en dirección de proyectos. Oviedo: Universidad de Oviedo 
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cronograma de actividades pueda tener, para interpretar correctamente la 
información obtenida. 
 
1.2.2 Planteamiento del problema  
Cada proyecto de construcción es particularmente diferente, por las condiciones 
que cada uno tiene; por ejemplo, localización, clima, condiciones del suelo y las 
situaciones que se desarrollan durante la ejecución. Otro ejemplo es, las obras 
adicionales para protección del proyecto que no estaban consideradas al inicio, 
retrasos de suministros, retrasos en recepción de permisos por las autoridades 
competentes.  
 
Para controlar y tomar decisiones acertadas sobre las diferentes circunstancias. 
Se hacen los siguientes cuestionamientos: 
 
¿Cuánto costará el proyecto?: estimación global de la información  
¿Es posible medir la obra física hasta entrega a entera satisfacción? 
¿Cuánto dinero se ha gastado en un punto de control del proyecto? 
¿Cuánto hay en avance (en obra, en tiempo o costo)? 
¿Cuánto dinero falta para terminar el proyecto?  
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¿Cuándo se terminará el proyecto? 
Responder estas preguntas sirve para conocer el estado del proyecto, antes y 
durante su ejecución, para ello, se debe tener información actualizada sobre la 
ejecución del presupuesto y del cronograma de actividades, que se tienen; todo 
ello, para desarrollar proyección de cuánto costará, cuándo se terminará y el 
trabajo que falta por realizar. Para lo cual, es necesario aplicar un método de 
administración de proyectos que ayude a tener criterios para tomar decisiones y 
hacer proyecciones sobre el avance del proyecto. A causa de retrasos y 
sobrecostos por falta de control, del presupuesto y buen cronograma de 
actividades, tal situación; en las empresas constructoras, esto puede llevar a la 
quiebra o al desencanto del cliente; por ello, es necesario disponer de métodos 
eficientes y aplicables al monitoreo y control de la ejecución de obras o proyectos 
de construcción. 
 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Aplicar el método del valor ganado para administrar proyectos de construcción, 
durante la fase de ejecución haciendo un análisis de costos para evaluar el 
rendimiento del proyecto. 
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1.3.2 Objetivos específicos  
● Explicar el método del valor ganado y los parámetros que se usan para 
tener un control correcto de un proyecto de construcción. 
● Aplicar el método del valor ganado para administrar un proyecto de 
construcción. 
● Analizar la forma de aplicar el método del valor ganado durante la etapa 
de seguimiento y control de un proyecto de construcción. 
● Evaluar los resultados obtenidos al utilizar el método del valor ganado en 
un proyecto.  
 
1.4 Alcances y limitaciones  
1.4.1 Alcances  
Estudio del programa de trabajo y el presupuesto así mismo las curvas “S” que 
se generen para los casos de aplicación, muro tapial perimetral y la remodelación 
de una clínica médica. 
 
1.4.2 Limitaciones  
Los datos necesarios, correspondientes a la ejecución, para el análisis 
cuantitativo del proyecto aplicando el método del valor ganado provendrán de la 
ejecución del cronograma y presupuesto; también de las estimaciones de obra 
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presentadas; bitácoras de obra y correspondencia; para explicar posibles 
desviaciones respecto a lo requerido.  
 
1.5 Justificación  
Ejecutar un proyecto de construcción conforme al presupuesto y al cronograma 
de trabajo, es una necesidad, en la empresa constructora, para satisfacer las 
expectativas y necesidades a entera satisfacción del cliente, según los términos 
contractuales, hacia lograr mejorar eficiencia en la ejecución, tal que esto, por 
ejemplo, se transforme en mayor porcentaje de utilidades. Para ello, el Project 
Management Institute, desde el año 2005, sugirió8 a los administradores de 
proyectos la aplicación del método del valor ganado (ver página 6), en la etapa 
de “monitoreo y control” del proyecto; el cual, es aplicable a cualquier tipo de 
proyectos y a los de construcción. 
 
1.6 Propuesta del contenido temático. 
CAPÍTULO I: “ANTEPROYECTO” 
1 Generalidades 
 
8 Las normas y reglamentos u ordenamientos, son leyes de la república a cumplir. Sin razones 
para no hacerlo porque lo hecho no se cumplirá. El método del valor ganado es sugerido por ser 
la alternativa viable de control de lo ejecutado en el proyecto en marcha o ejecutado. 
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8.3.2 Se continua con la configuración del calendario para lo que se dan los 
siguientes pasos:  
8.3.3 Se configura el tiempo laborable para las semanas dando clic en la 
pestaña semanas laborables  
8.3.4 Para usar el calendario que se configuro en el proyecto se realizan los 
siguientes pasos:  
8.3.5 Para que el diagrama Gantt use el mismo calendario se hacen los 
siguientes pasos 
8.3.6 Pasos para aplicar el valor ganado se de hacer la siguiente configuración: 
8.4 Diagrama de flujo del proceso de control usando el método del valor 
ganado 
 
1.7 Metodología de la investigación 
Este estudio se hará partiendo de las generalidades del método, para desarrollar 
las particularidades de este, en dos etapas: 
 
• Etapa 1. Generalidades del método, se definirán el método del valor 
ganado con los índices y variaciones que el método usa para realizar sus 
estimaciones de costos y plazo en el desarrollo de proyectos. Esto, para 
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el funcionamiento del método, aplicado a un proyecto. 
• Etapa 2. será una etapa práctica, donde se aplicará el método del valor 
ganado a un proyecto de construcción, particular; para ejemplificar la 
forma en que se utiliza el método; cuáles son los datos obtenidos y la 
interpretación que se les debe dar a los resultados cuantitativos, 
dependiendo de circunstancia que se desarrollen durante la ejecución del 
proyecto.  
 
Para el seguimiento del desarrollo de la investigación, se tendrán reuniones de 
asesoría los días sábado en la tarde, y en días de semana si fueran necesarios; 
además de presentaciones evaluadas, de acuerdo con el programa de trabajo 
presentado.  
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1.8 Planificación de los recursos a utilizar 
  Unidad Cantidad  Precio Total 
Herramientas para el 
desarrollo del trabajo          
Computadora  U 1 $450.00 $450.00 
Impresora  U 1 $60.00 $60.00 
Licencia de software  U 1 $230.00 $230.00 
          
Insumos         
Impresiones  U 1000 $0.03 $30.00 
Resmas de papel  U 2 $3.70 $7.40 
Tinta para impresora de 
tinta continua, cuatro 
colores amarillo, cian, 
magenta y negro  U 1 $14.00 $14.00 
Folder manila tamaño carta 
25 unidades  U 2 $4.60 $9.20 
Lapiceros  U 3 $0.40 $1.20 
Fotocopias  U 1000 $0.02 $20.00 
Marcadores  U 2 $1.75 $3.50 
Imprevistos  SG 1 $100.00 $100.00 
Libro para bitácora  U 1 $11.80 $11.80 
Evaluaciones SG 4 $15.00 $60.00 
Transporte  SG 1 $60.00 $60.00 
Viáticos  Mes 6 $25.00 $150.00 
          
Total       $1,207.10 
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1.10 Conclusión del capítulo 
El valor ganado es una metodología evaluativa de los costos del proyecto, en 
ejecución o los ejecutados, basándose en el control de costos que se recopilan 
periódicamente, esto para controlar costos por partida del proyecto. 
 
Es necesario puntualizar en los costos de las actividades y plazos de ejecución 
de estas, para evaluar si se cumple o se cumplió con lo planificado y lo ejecutado 
para el proyecto. 
 
El método está dirigido al control de costos y los retrasos en el programa de 
ejecución por evaluar se definen costos y tiempos planificados en la formulación 
del proyecto o previsto y provisionados. 
 
1.11 Recomendaciones  
Tener un programa de ejecución ajustado en costo y tiempo e ir actualizando 
precios que modifican el costo de las actividades programadas, esto para tener 
proyecciones lo más cercanas a la realidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II 
Marco teórico 
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2 Marco teórico 
El método del valor ganado es una técnica de administración, basado en la 
comparación entre tres parámetros, valor planificado, costo real y valor ganado; 
con estos se calculan índices y variaciones; así mismo, estimaciones en costo 
tiempo representados posteriormente en la gráfica típica respectiva, curvas “S”, 
lo cual es el modelo y las tendencia con las que se analiza las condiciones que 
tienen los proyectos para la toma de decisiones dentro del control que se hace 
de la ejecución de los proyectos. Todo parámetro, índice, criterio de decisión, se 
ha de basar en información veraz obtenida del seguimiento y monitoreo, así como 
del cumplimiento de entrega de información completada, para lograr que se haga 
el verdadero control pretendido desde el inicio del proyecto. 
 
2.1 Fases de la administración de proyecto en la que aplica el 
método del valor ganado 
La administración de proyectos identifica cinco procesos, a cumplir:  
1. Inicio: 
2. Planificación: 
3. Ejecución: 
4. Monitoreo y control: 
5. Cierre: 
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Proceso de Inicio 
Se elección de la persona que administrará el proyecto, se identifica a los 
interesados9, se definen los objetivos del proyecto y se autoriza el inicio del 
proyecto. 
 
Proceso de planificación 
Se ratifica el alcance del proyecto y se organizan los recurso y actividades 
necesarios para lograr los objetivos del proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
Es el proceso bien planificado de un proyecto de cualquier tipo o magnitud en el 
que se pasa del papel a la realidad, donde el administrador o director de proyecto 
y su equipo coordinan todos los recursos durante la ejecución del referido 
proyecto; o sea, que se cumplirá tal como inicialmente está planificado y 
autorizado para ejecutarlo.  
 
9 Grupos específicos que tienen un cierto interés en los resultados de un determinado proyecto. 
Estos pueden ser internos, por ejemplo, técnicos profesionales clientes, gerentes, empleados, 
administradores, etc. un proyecto también puede implicar interesados externos, por ejemplo, 
proveedores, inversionistas, grupos comunitarios; así mismo organizaciones gubernamentales, 
dependiendo del tipo de proyecto. 
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Proceso de monitoreo y control 
En este proceso, se supervisa el avance del proyecto, costo y tiempo y 
dependiendo de “el estado del proyecto”; el administrador o director de proyecto 
y su equipo técnico, estos hacen ajustes y correcciones y las correspondientes 
reprogramaciones; también, se evalúan estrategias de control que se han 
realizado para o prever nuevos procesos de control que garanticen el que se 
ejecute lo planificado. 
 
El proceso de cierre 
Este proceso consta de dos etapas, el cierre del proyecto y el cierre del contrato. 
 
El cierre de proyecto se da cuando el contratista termina la ejecución de las 
actividades a entera satisfacción del cliente. 
 
El cierre del contrato se produce cuando el cliente termina de pagar el monto 
contratado al contratista y se termina la relación contractual. 
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El método del valor ganado se aplica en el proceso de monitoreo y control de 
costos, con el propósito de supervisar el avance del proyecto en términos de la 
inversión en monto presupuestado en cada partida de costo y, al ser necesario, 
hacer las acciones de ajuste, correctivo necesarias para cumplir el con los 
términos del proyecto. 
 
Para el uso eficiente del método, es necesario un adecuado desglose de 
actividades usando el enfoque de la estructura de desglose de trabajo (EDT); el 
cual, consiste en dividir las actividades más pequeñas o en “paquetes pequeños” 
para que sean fáciles de manejar. 
 
2.2 Método del valor ganado (EVM) 
2.2.1 Valores de entrada 
2.2.1.1 Valor planificado (PV)10  
Constituido por el presupuesto autorizado asignado al trabajo programado. Es el 
presupuesto autorizado asignado al trabajo que se debe ejecutar para completar 
una actividad, o un componente de la estructura de trabajo (EDT); por ejemplo, 
para hacer la estructura de desglose de trabajo una viga de concreto reforzado 
 
10 Project Management Institute, I. (2017). Guía de FUNDAMENTOS PARA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS. Pennsylvania: Guía de FUNDAMENTOS PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
Todas las definiciones que siguen serán tomadas de esta referencia. 
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que sería un componente de una estructura, se debe correr el nivel a la altura 
que se desea la viga, colocar la armaduría, hacer el molde o encofrado, colocar 
helados o separadores para dar el recubrimiento requerido, verter el concreto, 
curar el concreto y retirar el molde; todos estos pasos son para elaborar la viga. 
Este presupuesto se adjudica por fases a lo largo del proyecto, pero para un 
punto dado en el tiempo, el valor planificado establece el trabajo físico que se 
debería haber realizado hasta ese momento. El PV acumulado distribuido en el 
tiempo se conoce, ocasionalmente, por línea base para medir el desempeño 
(PMB). El valor planificado total para el proyecto, también se conoce por 
presupuesto hasta la conclusión (BAC).  
 
Lo anterior se explica con el Gráfico No 2-1, el valor planificado para un punto es 
una cantidad particular, ya que este se acumula en el tiempo; el presupuesto 
hasta la conclusión (BAC) es el presupuesto general del proyecto y es igual al 
valor planificado en la finalización de este. 
29 
 
 
 
Gráfico No 2-1:Diferencia entre el valor planificado y presupuesto hasta la terminación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al graficar el tiempo en el eje de las abscisas y el valor planificado en el eje de 
las ordenadas, el resultando es el Gráfico No 2-2; el cual, tiene forma de “S” 
alargada, es la tendencia típica de los gráficos tiempo – costo acumulado en la 
ejecución de proyectos y en el control de los demás parámetros usa este método. 
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Gráfico No 2-2: Curva de valor planificado 
Fuente: Lledó, P. (2013). Dirección de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el 
intento (2 ed.). (P. Lledó, Ed.) pablolledó. Página 172. 
 
En la Gráfico No 2-2, para cada periodo determinado (semana, meses, otros) 
existe un valor planificado determinado, para cada periodo; por esto se requiere 
varios puntos o informes de control que definan la tendencia descrita 
anteriormente. 
 
2.2.1.2 Costo real (AC)11 
El costo real es el costo incurrido por el trabajo hecho en una actividad durante 
un periodo de tiempo específico (días, semanas, meses o años). Es el costo total 
en el que se haya incurrido por haber hecho un trabajo medido por el parámetro 
 
11 Id. cita 9, página 25. 
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Valor Ganado (EV). El costo actual o real no tiene límite superior, se medirán 
todos los costos en los que se incurra para obtener el EV. 
 
Esto, lo explica el Gráfico No 2-3, donde la flecha en color negro representa los 
costos totales del proyecto en un punto, estos pueden ser mayores o menores 
que el valor planificado proyectado para ese punto. 
 
 
Gráfico No 2-3: Representación gráfica del costo real. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Igual que en el valor planificado, el costo real se acumula hasta la fecha de 
análisis y para trazar su curva respectiva. La comparación entre la curva de valor 
planificado (PV) y costo real (AC) no proporciona suficiente información sobre el 
estado del proyecto, por lo que se hace necesario un tercer parámetro que 
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permita vincular los parámetros anteriores para obtener mayor información del 
estado del proyecto, este es, el valor ganado, el cual es la referencia para conocer 
el progreso del proyecto.  
 
Por ejemplo, el Gráfico No 2-4, muestra con línea llena el valor planificado (PV) 
y la línea punteada es el costo real (AC) hasta el cuarto periodo, y en este último, 
se ha gastado más de lo planificado para ese momento. Esto no es suficiente 
para evaluar si hay atrasos o adelantos en la ejecución de la obra. Por lo cual, el 
método no desarrolla comparación entre estos parámetros. 
 
 
Gráfico No 2-4: Curvas “S” para valor planificado y costo actual. 
Fuente: Lledó, P. (2013). Dirección de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el 
intento (2 ed.). (P. Lledó, Ed.) pablolledó. Página 175 
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2.2.1.3 Valor ganado (EV)12  
Este parámetro, es la medida del trabajo realizado, expresado en términos del 
presupuesto autorizado. Es el presupuesto autorizado, asociado con el trabajo 
terminado. El EV medido debe corresponder con la línea base para medir el 
desempeño y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un 
componente de la estructura de desglose de trabajo, con el objetivo de medir el 
avance físico.  
 
Con el Gráfico No 2-5, se ilustra lo descrito, así, la flecha de color rojo representa 
el avance del proyecto en un punto determinado. 
 
 
Gráfico No 2-5: Representación gráfica del valor ganado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
12 Id. Cta 9, página 25. 
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Los directores de proyecto monitorean el EV, sus incrementos para determinar el 
estado actual; y, el total acumulado, para establecer las tendencias de 
desempeño a largo plazo. En la Gráfico No 2-6 se ejemplifica una de las posibles 
variaciones que se pueden tener en el método. 
 
Gráfico No 2-6: Se muestran las curvas S del, PV, AC y EV 
Fuente: Lledó, P. (2013). Dirección de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el 
intento (2 ed.). (P. Lledó, Ed.) pablolledó. Página 177 
 
Del Gráfico No 2-6, lo siguiente: 
• Para el punto 2 en anaranjado, el valor ganado es igual al valor planificado, 
pero los costos son menores que lo planificado, lo que significa que el 
proyecto se está ejecutando de acuerdo con lo planificado, situación 
explicada en la Tabla No 2-2, caso 4. 
• Para el punto 3 en azul, el valor ganado deja de tener la misma tendencia 
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siendo menor a lo planificado, pero el costo sigue siendo menor a lo 
previsto, lo que significa que el ritmo de ejecución entre dos y tres fue 
menor que entre uno y dos, y es necesario tomar medidas para recuperar 
el ritmo de ejecución que se tuvo antes Tabla No 2-2 caso 6. 
• Para el punto 4 en gris, los costos son mayores que lo planificado y el 
avance es menor que lo planificado, esto hace que el proyecto esté 
atrasado en ejecución con sobrecostos, Tabla No 2-2, caso 3.  
 
Tabla No 2-1:Combinaciones probables que pueden darse en las curvas "S" 
Caso Combinaciones Estado 
1 Si: AC≥EV≥PV El proyecto está adelantado a lo planificado, pero el 
costo es mayor. 
2 Si: EV≥AC≥PV El proyecto está adelantado a lo planificado y esta 
costado más que lo previsto. 
3 Si: AC≥PV≥EV El proyecto está costando más que lo planificado y 
tiene atraso en su ejecución. 
4 Si: EV≥PV≥AC El proyecto está adelantado con respecto a lo 
planificado y el costo es menor que lo previsto, (esta 
sería la condición más favorable) 
5 Si PV≥AC≥EV  El proyecto está atraso con respecto a lo planificado 
y además el proyecto es más caro. 
6 Si PV≥EV≥AC Hay atraso en el proyecto, pero lo ejecutado es más 
barato que lo previsto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta tabla esta leída con base a la tendencia del modelo y como las gráficas de 
este es típica se cumple para las gráficas del valor planificado, costo real y valor 
ganado. De lo cual las correspondientes comparaciones que indica cada punto 
de periodo como lo indican las relaciones contenidas en la tabla 2-1. 
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Si alguna de estas relaciones al comparar las gráficas cierto valor no se llegará 
a cumplir, esa es una distorsión del modelo con lo calculado en valores reales; la 
gráfica típica será válida pero la justificación para ese punto debe hacerse 
prevalecer dentro del manejo del proyecto para establecer criterios de valoración 
para decisiones coherentes con la ejecución o dinámica del proyecto  
 
2.2.2 Variaciones e índices (estado del proyecto) 
2.2.2.1 Variación del costo (CV)13 
Es el monto del déficit o superávit presupuestario en un punto de control, 
expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una unidad 
de medida del desempeño del costo en un proyecto. La variación del costo al final 
del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y 
la cantidad realmente gastada. La variación del costo es importante porque, 
indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una variación 
de costo negativo es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. Su ecuación 
es: 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 (Ec. 1) 
 
13 Id. Cita 9, página 25 
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2.2.2.2 Variación del cronograma (SV)14 
Es una medida del desempeño del cronograma que se expresa por la diferencia 
entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto 
está adelantado o retrasado, en relación con la fecha de entrega, en un momento 
determinado. La evaluación del cronograma de actividades al finalizar el proyecto 
será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya habrán ocurrido 
todos los valores planificados.  
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 (Ec. 2) 
 
2.2.2.3 Índice de rendimiento del costo (CPI)15 
Es la medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado 
por la razón entre el valor ganado y costo real. Se considera el parámetro más 
crítico del valor ganado y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. 
Un valor de CPI mayor que uno, indica un costo inferior con respecto al 
desempeño hasta la fecha. Y su ecuación es la siguiente  
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
 (Ec. 3) 
 
 
14 Id. Cita 9, página 25 
15 Id. Cita 9, página 25 
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2.2.2.4 Índice de rendimiento del cronograma (SPI)16 
es la medida de eficiencia del cronograma; se expresa por, la razón entre el valor 
ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo 
del proyecto está realizando el trabajo17. En ocasiones se utiliza en combinación 
con el CPI para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. 
Un valor de SPI menor que uno, indica que la cantidad de trabajo ejecutado es 
menor que el previsto. Un valor de SPI mayor que uno indica que, la cantidad de 
trabajo efectuado es mayor a lo previsto. Puesto que el SPI mide todo el trabajo 
del proyecto, se debe analizar así el desempeño en la ruta crítica, esto para 
determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización 
programada. Su ecuación es la siguiente  
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
 (Ec. 4) 
 
En la Tabla No 2-2, se muestra una interpretación básica de los resultados de los 
índices y variaciones obtenidos mediante el método del valor ganado, para 
evaluar el desarrollo del proyecto. 
  
 
16 Id. Cita 9, página 25 
17 Ver página 24 cita 9 
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Tabla No 2-2: Resumen de la interpretación básica de los resultados de índices y 
variaciones.  
Datos obtenidos 
Cronograma 
SV˃0 y SPI˃1 SV=0 y SPI=1 SV˂0 y SPI˂1 
Costos 
CV˃0 y CPI˃1 
Antes de lo previsto 
Bajo presupuesto. 
En lo previsto. 
Bajo presupuesto. 
Atrasado de lo 
previsto. 
Bajo presupuesto. 
CV=0 y CPI=1 
Antes de lo previsto 
En lo presupuestado. 
En lo previsto. 
En lo presupuestado. 
Atrasado de lo 
previsto. 
En lo presupuestado 
CV˂0 y CPI˂1 
Antes de lo previsto. 
Sobre costos. 
En lo previsto. 
Sobre costos. 
Atrasado de lo 
previsto. Atrasado 
de lo previsto. 
Fuente: Project Management Institute, inc. (2005). Practice Estandar for Earned Value 
Management 
 
2.2.3 Estimación según el desempeño del proyecto (proyecciones) 
2.2.3.1 Estimación a la conclusión (EAC)18 
Es el costo total previsto para completar todo el trabajo, expresado por, la suma 
del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión; en otras palabras, 
cuanto se espera que cueste la actividad o proyecto, desde el inicio hasta la 
finalización. 
 
Se pueden dar cuatro casos, de la siguiente manera: 
1. Si se espera que el índice de desempeño del costo (CPI) sea el mismo 
para el resto del proyecto, la EAC puede ser calculada usando la siguiente 
 
18 Id. Cita 9 página 25 
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ecuación: 
𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶
𝐶𝑃𝐼
 
(Ec. 5) 
 Cuando el CPI es menor que uno, la estación a la conclusión (EAC) es 
mayor que la estimación a la conclusión (BAC); si el CPI es mayor que 
uno, la estación a la conclusión (EAC) es menor que la estimación a la 
conclusión (BAC). 
 
2. Si el trabajo futuro será realizado al ritmo previsto, es decir que el proyecto, 
a partir de este punto tendrá el ritmo planeado al inicio del proyecto se usa 
la siguiente ecuación: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 (Ec. 6) 
 
3. Si el plan inicial ya no es válido, debido a cambios en el desarrollo del 
proyecto que afectan el presupuesto aprobado inicialmente, se usa la 
siguiente expresión: 
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𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 (Ec. 7) 
 
NOTA: la estimación a la conclusión (ETC) debe ser el calculado 
después que determino que el presupuesto no era viable. 
 
 
4. Cuando tanto el índice de desempeño del costo (CPI) como el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) influyen en el trabajo restante se debe 
de usar la: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + [
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐶𝑃𝐼)(𝑆𝑃𝐼)
] 
(Ec. 8) 
 
2.2.3.2 Estimación hasta la conclusión (ETC)19 
Costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto, en otras 
palabras, cuánto dinero falta para terminar el proyecto después de haber 
comenzado la actividad o proyecto.  
 
Se pueden dar dos casos: 
 
1. Suponiendo que el trabajo está progresando de acuerdo con el plan, el 
 
19 Id. Cita 9 página 25 
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costo de completar el trabajo autorizado restante puede ser calculado 
usando. 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 (Ec. 9) 
 
2. Si no se logra desarrollar el trabajo de acuerdo al plan, se debe de 
recalcular la estimación hasta la conclusión con la siguiente ecuación. 
𝐸𝑇𝐶 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
𝐶𝑃𝐼
 
(Ec. 10) 
 
Este valor indica la cantidad de dinero faltante para terminar el proyecto 
 
2.2.3.3 Variación final prevista (VAC)20 
Se define por la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) menos 
la estimación a la finalización (EAC). 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 (Ec. 11) 
 
A continuación, en la Gráfico No 2-7, se presenta un esquema ilustrativo de los 
conceptos definidos: 
 
20 Id. Cita 9 página 25 
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Gráfico No 2-7: Esquema de conceptos del valor ganado. 
https://elprojectmanager.com/2016/09/30/los-beneficios-de-la-gestion-con-valor-ganado-evm/ 
 
Del Gráfico No 2-7 a la fecha del seguimiento, se observa lo siguiente: 
𝑃𝑉 < 𝐴𝐶 < 𝐸𝑉 (Ec. 12) 
Analizando la variación del costo y el índice de desempeño del costo  
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑜 
Esto dice que, hay un sobre costo en lo ejecutado y no se está siendo eficiente 
en el uso de los recursos asignados al proyecto. 
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Al analizar la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma 
se tiene: 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑜 
 
Esto según la Tabla No 2-2, indica que, el proyecto tiene sobre costos, y está 
atrasado en la ejecución, al grado que se prevé una estimación a la conclusión 
mayor que el presupuesto a la conclusión (BAC) asignado, esto significa que el 
proyecto cuesta más que lo presupuestado; y que se ejecutará en más tiempo; 
ósea, que también hay atraso. En apartado 2.3 se desarrolla un ejemplo 
ilustrativo numérico del valor ganado. 
 
2.2.3.4 Índice de desempeño del trabajo por realizar (TCPI)21 
Es la medida del desempeño del costo que se debe ejecutar con los recursos 
restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión; se expresa por 
la tasa entre el costo para cumplir el trabajo pendiente y el presupuesto restante. 
El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograse 
para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión 
 
21 Id. Cita 9, página 25 
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especificada, cumplida con el presupuesto hasta la conclusión o el costo previsto 
de finalización. Si es el caso, se emplea la ecuación: 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 (Ec. 13) 
 
Cuando el presupuesto hasta la terminación (BAC) deja de ser viable, debido a 
cambios en el desarrollo del proyecto que afectan el presupuesto aprobado 
inicialmente previendo que el costo real sea mayor que lo planificado, el director 
de proyecto debería tener en cuenta la estimación a la conclusión (EAC) del 
proyecto dentro de la ecuación. Quedando la expresión de la siguiente manera: 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 (Ec. 14) 
 
Para ambos casos cuando el resultado es mayor que uno el objetivo es más fácil 
completar el trabajo por realizar con el presupuesto restante; cuando el resultado 
es menor que uno es más difícil completar el trabajo por realizar con el 
presupuesto restante. 
 
2.3 Ejemplo de aplicación del método 
Para ejemplificar el método del valor ganado se plantea el siguiente ejemplo 
idealizado: 
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Un proyecto de obra civil, está valorada en treinta mil dólares ($30,000.00) y está 
planificada para desarrollarse en 8 semanas, los costos se controlarán al final de 
cada semana. Se encuentra al final de la sexta semana y se pide realizar un 
análisis del estado del proyecto usando el método del valor ganado, para las 
actividades de diseño, planificación, construcción y recepción del proyecto. para 
lo que se presenta la información en las Tabla No 2-3,Tabla No 2-4,Tabla No 2-5. 
 
 
Gráfico No 2-8: Comparación entre: Valor planificado, Costo real y Valor ganado. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 2-3: Valores planificados para el proyecto 
Valor Planificado (PV) 
Actividades / semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Diseño $1,200.00 $600.00             $1,800.00 
Planificación     $1,200.00           $1,200.00 
Construcción       $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $12,000.00   $21,000.00 
Recepción del proyecto                $6,000.00 $6,000.00 
Total $1,200.00 $600.00 $1,200.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $12,000.00 $6,000.00 $30,000.00 
Línea base  $1,200.00 $1,800.00 $3,000.00 $6,000.00 $9,000.00 $12,000.00 $24,000.00 $30,000.00   
Elaboración propia. 
Tabla No 2-4: Datos del Costo actual del Proyecto 
Costo Real (AC) 
Actividades / semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Diseño $1,200.00 $900.00             $2,100.00 
Planificación     $1,200.00           $1,200.00 
Construcción       $3,000.00 $4,500.00 $6,000.00     $13,500.00 
Recepción del proyecto                  $0.00 
Total $1,200.00 $900.00 $1,200.00 $3,000.00 $4,500.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $16,800.00 
Costo Real acumulado  $1,200.00 $2,100.00 $3,300.00 $6,300.00 $10,800.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00   
Elaboración propia. 
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Tabla No 2-5: Porcentaje de ejecución y monto equivalente al porcentaje de ejecución 
Actividades / semanas  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
  Porcentaje ejecutado    
Diseño 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%     100.00% 
Planificación     100.00% 100.00% 100.00% 100.00%     100.00% 
Construcción       20.00% 40.00% 60.00%     60.00% 
Recepción del proyecto                    
                    
  Monto ejecutado    
Diseño $900.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00       
Planificación     $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00       
Construcción       $4,200.00 $8,400.00 $12,600.00       
Recepción del proyecto                    
Valor Ganado  $900.00 $1,800.00 $3,000.00 $7,200.00 $11,400.00 $15,600.00       
Elaboración propia. 
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Con las tablas anteriores se obtiene el Gráfico No 2-8, se aprecia que, al final de 
la sexta semana, que el costo real y el valor ganado son mayores que el valor 
planificado, por lo que es necesario investigar qué es lo que ha pasado para que 
se dé esta situación. 
 
Por lo anterior, se realizan los siguientes cálculos para revisar de manera objetiva 
el estado del proyecto. 
cálculo de los índices y variaciones, del costo y del presupuesto, usando las 
ecuaciones: (Ec. 1) (Ec. 2)(Ec. 3)(Ec. 4), resultando lo siguiente: 
• Variación del costo. 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
Donde  
EV= $15,600.00 
AC= $16,800.00 
𝐶𝑉 = $15,600.00 − $16,800.00 
= −$𝟏, 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
• Variación del cronograma. 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
Donde: 
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EV= $15,600.00 
PV= $12,000.00 
𝑆𝑉 = $15,600.00 − $12,000.00 
= $𝟑, 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎 
 
Del análisis de las variaciones y tomado como referencia la Tabla No 2-2, el 
proyecto es $1,200.00 más caro que lo planificado para la sexta semana. Pero 
hay ejecutados $3,600.00, en este momento es mayor que lo planificado. 
 
• Índice de rendimiento del costo  
 
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
=
$15,600.00
$16,800.00
 
= 𝟎. 𝟗𝟑 
 
• Índice de rendimiento del cronograma 
 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
=
$15,600.00
$12,000.00
 
= 𝟏. 𝟑 
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De acuerdo con la Tabla No 2-2, de cada dólar invertido se realiza trabajo con 
valor de 0.93, también, se observa que el proyecto va con buen ritmo incluso 
adelantado.  
 
Al deducir la situación actual del proyecto, se pasa a tratar de predecir lo que 
ocurriría usando las ecuaciones de la sección 2.2.3, de la siguiente manera: 
Primero se calculará la estimación a la conclusión de costo. Considerando que 
se mantiene el mismo ritmo de trabajo, usando la (Ec. 5). Resultando lo siguiente: 
𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶
𝐶𝑃𝐼
 
Donde: 
BAC=$30,000.00 
CPI=0.93  
𝐸𝐴𝐶=$30,000.000.93 𝐸𝐴𝐶 =
$30,000.00
0.93
 
=  $𝟑𝟐, 𝟐𝟓𝟖. 𝟎𝟔 
Obteniendo una variación a la conclusión (VAC) que se calcula usando la (Ec. 
11) 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
Donde: 
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BAC= $30,000.00 
EAC= $32,258.06 
𝑉𝐴𝐶 = $30,000.00 − $32258.06 
=  −$2,258.06 
Con lo anterior, prever que para terminar el proyecto hacen falta $2,258.06, que 
no estaban en el proyecto; esto, con la finalidad de tomar una medida correctiva 
que permita ahorrar esa cantidad de dinero, aun cuando el proyecto no tenga 
retrasos. 
 
Se calcula el índice de desempeño del trabajo por realizar, para conocer la 
eficiencia que se debe alcanzar para realizar el proyecto dentro del presupuesto. 
Usando la (Ec. 13), pues el presupuesto a la finalización sigue vigente. 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
($30,000.00 − $15,600.00)
($30,000.00 − $16,800.00)
 
= 1.091 
Este valor indica que, hay que tomar medidas para ahorrar un 9.1% de los costos 
para poder ejecutar el proyecto dentro del presupuesto planificado.  
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Como medida adicional posterior a todos los análisis, se propone un 
provisionamiento de $1,200.00 dolaras que es igual a la variación del costo, en 
un dado caso que no se logre el ahorro de 9.1% que el índice de desempeño del 
trabajo por realizar sugiere para terminar el proyecto dentro del presupuesto, si 
es un caso de fuerza mayor. 
 
También podría ser el reflejo de una compra de material fuera de lo planificado 
al periodo de análisis, y se esperaría que la curva del costo real no siga teniendo 
un incremento tan marcado, logrando terminar el proyecto con el presupuesto 
inicial.  
 
Para tomar una decisión atinada, se debe contar con información adicional En el 
caso del ejemplo teórico en esta sección.  
 
Como se aprecia en el ejemplo, el método del valor ganado al realizarse 
periódicamente, muestras alertas sobre el desempeño del proyecto, esto permite 
al equipo de dirección buscar alternativas que mejoren el rendimiento del 
proyecto, con el fin de ejecutar el proyecto dentro del presupuesto contractual. 
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Más detalles de la aplicación del método se verán en el capítulo III con un ejemplo 
de aplicación a un caso real. 
 
2.4 Conclusión de capítulo 
El método del valor ganado para control y monitoreo de los proyectos de 
construcción es aplicable en cualquier fase de la ejecución en su administración, 
basados en los índices y variaciones que este define en los modelos y 
simulaciones que se traducen en las curvas “S”; su tendencia es el criterio con el 
que se descifra cómo se va logrando las buenas condiciones en la marcha de la 
ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo III: 
Metodología y aplicación 
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3 Ejemplos de aplicación 
En este capítulo se hace dos casos de aplicación del método del valor ganado a 
la construcción de un muro tapial de colindancia y la remodelación de una clínica 
médica. 
 
Basándose en la metodología que define el Project Management Institute para la 
aplicación del método valor ganado, se definirá qué es la estructura de desglose 
de trabajo ó EDT, elaborada para cada proyecto, muro tapial y clínica médica; 
para cada uno de esos proyectos, se hará el respectivo cronograma de 
actividades y su presupuesto correspondiente; esto, para construir la curva de 
valor planificado o línea base del costo, que es el parámetro de comparación de 
cómo se desarrolla el proyecto según lo planificado. Durante la fase de ejecución 
se controlará y dará seguimiento periódico y sistemático a los dos proyectos a 
partir de informes a la fecha22; con los cuales, se hacen las curvas de costo real 
y la curva de valor ganado, a la vez que se harán análisis en los puntos de control 
de los proyectos, se comentarán las decisiones23 que se tomaron basándose en 
el análisis de los diferentes parámetros e indicadores que se describieron en el 
apartado: “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”. Basadose en 
la magnitud del proyecto en estudio, aplicando este sistema de gestión de valor 
 
22 El seguimiento se hizo basándose en el Diagrama de flujo del proceso de control usando el 
método del valor ganado de la sección anexo 8.4  
23 Son parte de los resultados y su evaluación en marcha, durante la ejecución del proyecto. 
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ganado, aunque se creyera que se encarecen y haga dispendiosa su 
administración, su recomendación es válida en términos de proyecto y en 
términos de empresa; su cumplimiento da similarmente éxitos de proyecto y 
éxitos de empresa   hacía que estos se volvieran caros y burocráticos. 
  
3.1 Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
Es una forma de organizar el trabajo a realizar por diferentes equipos técnicos, 
donde se detalla las metas que se deben cumplir, o los “entregables”; al conjunto 
de entregables que se asignan a un equipo es el “paquete de trabajo”; con el 
propósito de organizar los equipos de trabajo y que haya claridad sobre las 
actividades que se deben realizar para que el proyecto se ejecute correctamente. 
Esto, es una forma de dividir un proyecto en proyectos más pequeños para tener 
mayor control del proyecto general; ya que, si este es muy grande, con ello se 
permite delegar responsabilidades puntuales a los miembros de la dirección del 
proyecto, de acuerdo con sus capacidades y experiencia; lo proyectos pequeños 
permite controlar el ritmo de ejecución de proyecto de las diferentes disciplinas 
involucradas en él. Es un primer paso que se debe dar para una buena 
concepción y desarrollo del proyecto a controlar, sin importar el tamaño y como 
resultado de ello se obtienen programas con actividades jerarquizadas, que van 
en aumento de acuerdo con la necesidad de tener más equipos de trabajo. Con 
estos entregables, se hace evaluar el rendimiento de un equipo de trabajo 
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específico a partir de las actividades asignadas al equipo, o sea el paquete de 
trabajo. 
 
El resultado final se puede presentar en forma de diagrama organizacional, 
similar al de la Figura No 3-1, que recibe el nombre de diagrama de estructura de 
desglose de trabajo; en donde las diferentes partes del proyecto que pueden ser 
en paralelo o no con equipos de trabajo que tienen ciertas tareas que entregarán.  
 
En ese diagrama, ver Figura No 3-1, se presentan una breve descripción de las 
actividades, siendo necesario definirlas en otro documento que contiene el 
diccionario de la estructura de desglose de trabajo que describe en qué consiste 
cada una y cuáles son los entregables que el paquete de trabajo tiene.  
 
57 
 
 
 
 
 
Figura No 3-1: Representación de un diagrama de una estructura de desglose de 
trabajo (EDT) 
Fuente: Lledó, P. (2013)24.  
Las diferentes actividades que se presentan en el diagrama de la estructura de 
desglose de trabajo, son actividades que deben programarse dependiendo de la 
disponibilidad de los recursos y los requerimientos del proyecto; pero, este 
diagrama no sustituye el cronograma de actividades. 
 
 
24 Lledó, P. (2013). Dirección de proyectos: Comó aprobar el examen PMP sin morir en el intento 
(2 ed.). (P. Lledó, Ed.) pablolledó. Pág. 101 
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3.2 Descripción de los proyectos: aplicación de control de 
proyecto en ejecución 
3.2.1 Proyecto de construcción de muro tapial prefabricado modulado 
3.2.1.1 Descripción del desarrollo del proyecto 
Se realizó la construcción de un muro tapial perimetral, rodeando una propiedad 
ubicada en el cantón barra de Santiago, Municipio de Jujutla, Departamento 
Ahuachapán, este muro tiene 137.07 metros de longitud, tres metros de altura; el 
sistema tipo seleccionado es barda perimetral prefabricada que comprende dos 
elementos principales, postes cuadrados ranurados en dos lados opuestos y 
placa rectangular de espesor delgado de cinco centímetros, prefabricados en 
concreto reforzado. 
Las características geométricas de los elementos prefabricados a utilizar son las 
siguientes, las placas rectangulares de concreto, son, de dos metros de largo por 
cincuenta centímetros de ancho, por cinco centímetros de espesor; peso de 
102.96 kilogramos cada una. Los postes de concreto requeridos para la altura del 
tapial; según la especificación del fabricante, deben tener cuatro metros de 
longitud, y con sección transversal cuadrada de quince por quince centímetros, 
con canales de cinco por cinco centímetros para ensamblar con las placas. La 
información técnica sobre los prefabricados se muestra en Tabla No 3-1 y Figura 
No 3-2: Esquema de tapial. 
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Tabla No 3-1: Tipos de elementos prefabricados según el fabricante 
Fuente: MONOLIT. (2019). Grupo MONOLIT. Obtenido de 
http://grupomonolit.com/productos/sistema-de-cerramiento/barda-prefabricada/. 
 
 
Figura No 3-2: Esquema de tapial 
Fuente: elaboración propia, retomado de la hoja técnica del fabricante 
 
 
Para la cimentación de los postes, el fabricante da las recomendaciones a través 
de la hoja técnica; en este sistema prefabricado, está indicado que estos postes 
se anclen a profundidad de un metro, en un hueco cuadrado de 35 por 35 
centímetros o huecos circular es de 35 centímetros de diámetro. En el caso, estas 
excavaciones se hicieron usando barrenos manuales con broca en espiral de 35 
centímetros de diámetro. 
Tipos de tapiales 
Dimensiones expresadas en metros y pesos expresado en kilogramos 
Tipo Altura separación placa Peso de 
placa 
poste Peso de 
postes Largo Alto C* L** 
2.0M 2.00 2.10 2.00 0.50 102.96 0.65 2.65 108.39 
2.5M 2.50 2.10 2.00 0.50 102.96 0.65 3.15 128.84 
3.0M 3.00 2.10 2.00 0.50 102.96 1.00 4.00 163.60 
*C: profundidad de cimentación,  
**L: longitud del poste 
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Posterior a la perforación de los agujeros, se instalaron los postes y la primera 
placa para que el poste no se moviera, realizándo los chequeos de verticalidad y 
horizontalidad necesarios para continuar haciendo el colado de los postes con 
concreto. Seguidamente, se instaló el resto de las cinco placas con las que se 
llega a la altura requerida de tres metros25. La altura y el peso de las placas se 
especifica en la Tabla No 3-1; se hizo necesario usar un cuerpo de andamio 
metálico de uno punto ochenta y cinco por un metro de altura por un de ancho 
con sus respectivas crucetas y una plataforma metálica delgada de tres metros 
por treinta centímetros. 
 
3.2.1.2 Control de ejecución del proyecto en marcha usando el método del 
valor ganado 
Con la información anterior se elaboró, el diagrama de estructura de desglose de 
trabajo (EDT), cronograma y presupuesto; para establecer la línea base, esto se 
muestra en las. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura No 
3-4 
 
25 Durante el montaje en la construcción del muro aun cuando con los chequeos horizontal y 
vertical para cada set placas – postes, se va chequeando alineación y acodal, debido a que una 
vez se haga el apuntalado que por garantía se coloca lateralmente y todo se hay fijado en su 
lugar con esto se procura que no queden defectos de desplome, desalineados o curvamientos, 
porque visualmente en conjunto se ven fácilmente  
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Figura No 3-3: Estructura de desglose de trabajo del proyecto: construcción de muro 
tapial prefabricado26 
Fuente: elaboración propia. 
 
26 Ver anexo 8.2.1 Proyecto: construcción muro perimetral tapial, se muestra el diccionario de la 
estructura de desglose de trabajo. 
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Figura No 3-4:Programa de trabajo para construcción de muro tapial prefabricado. 
Fuente elaboración propia
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Para calcular los precios de las actividades, se consideró el pago de mano de 
obra en todas; pero, cuando se planificó se planearon actividades traslapadas 
para reducir el tiempo de ejecución del proyecto; el personal fue contratado por 
día, por lo que, las actividades traslapadas serían más baratas ya que el personal 
estaría pagado en una actividad, esta situación se reflejó en las curvas “S” a lo 
largo del proyecto (ver sección 3.2.1.3). 
 
En la segunda semana, específicamente los días viernes 16 al martes 20 de 
agosto se tuvo una situación de lluvias tipo temporal que afectó el desarrollo del 
proyecto, causando un atraso de tres días que no se trabajaron. 
 
Para las actividades que se analizan en las tablas de la sección 3.2.1.3, a 
continuación, el presupuesto hasta la terminación (BAC)27, son los que se 
muestran en la Tabla No 3-2, estos montos sólo incluyen los costos directos de 
la actividad. 
 
27 Ver anexo de este capítulo presupuesto planificado contractual 
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Tabla No 3-2: Montos presupuestados hasta la terminación proyecto tapial 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
3.2.1.3 Seguimiento del proyecto del muro tapial: control de ejecución. 
Primera semana, de 7 al 14 de agosto de 2019, avance 45% 
En la primera semana de trabajo planificado del proyecto, este ha avanzado como 
se había previsto, ya que se observa en el Gráfico No 3-1 y Tabla No 3-3, hay 
ahorro aparente de $247.28, esto se debe a que, en esta etapa del proyecto hay 
varias actividades traslapadas; para las cuales, se había calculado con su 
respectiva mano de obra por separado, pero el personal no varió y estaba por 
día; así que, las actividades costaron menos que lo previsto, explicándose así la 
diferencia del costo actual con el valor ganado y planificado.  
 
La diferencia entre la curva de valor ganado y el valor planificado se da porque a 
la fecha de corte o estado de avance del proyecto (1° control) faltaba ejecutar el 
Nombre de tarea (BAC) 
Proyecto $10,600.42 
   Inicio $0.00 
   Instalación 
provisional  
$540.00 
   Trazo, estaquillado $142.56 
   Columnas  $4,279.90 
   Placas de concreto  $5,637.96 
   fin $0.00 
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75% de la actividad de colado de postes, equivalente al 7% de la actividad de 
columnas, actividad que se concluyó al siguiente día. 
 
 
Gráfico No 3-1: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la primera semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-3: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, primera semana 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Nombre de 
tarea 
BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto $10,600.42 
45% 
$4,785.05 $4,360.35 $4,607.64 $247.29 1.06 -$177.41 0.96 $10,031.50 $568.92 0.96 
   Inicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Instalación 
provisional  
$540.00 $540.00 $540.00 $540.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $540.00 $0.00 0.00 
   Trazo, 
estaquillado 
$142.56 $142.56 $110.16 $142.56 $32.40 1.29 $0.00 1.00 $110.16 $32.40 0.00 
   Columnas  $4,279.90 $4,102.49 $3,710.19 $3,925.08 $214.89 1.06 -$177.41 0.96 $4,045.58 $234.32 0.62 
   Placas de 
concreto  
$5,637.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $5,637.96 1.00 
   fin $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de columnas: CV=$3,925.08-$3,710.19=$214.89; CPI=$3925.08/$3,710.19=1.06; SV=$3,925.08-$4,102.49=-$177.41; 
SPI=$3,925.08/$4,102.49=0.96; EAC=$4,279.90/1.06=$4,045.58; VAC=$4,279.90-$4,045.58=$234.32; TCPI=($4,279.90-$3,925.08)/($4,279.90-$3,710.19)=0.62 
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Segunda semana, de 15 al 21 de agosto de 2019 avance 57% 
En esta semana se tuvo un atraso de 3 días, de viernes 16 a lunes 19 de agosto, 
lo que se puede ver en el Gráfico No 3-2 y en la Tabla No 3-4. Este atraso ocurrió 
cuando en el proyecto sólo se estaba ejecutando la actividad de instalación de 
placas de concreto y no se podía realizar otra actividad, lo que llevo a tomar una 
decisión conveniente: 
 
Por lo que se plantearon dos opciones: 
1. Seguir con el mismo personal y terminar el proyecto en una fecha posterior 
al plazo, ya que las lluvias no son imputables al contratista, esto aumentó 
el costo de la actividad de instalación de placas $460.44. 
2. Contratar más personal para ejecutar la actividad de instalación de placas, 
tratar de terminar dentro del plazo estipulado. Esta opción incrementaría 
el costo de la actividad de instalación de placas $385.08. 
 
Se decidió por la segunda opción, porque el aumento del costo para aumentar el 
personal para esta actividad es igual a $385.08, es casi igual al ahorro de $362.68 
que se ha tenido en la actividad en la actividad columnas trazo y estaquillado, 
que sumando sus variaciones de costo (CV), ver Tabla No 3-4. En ambas 
opciones se genera sobrecosto, pero es menor en la segunda opción. Esto se 
explicar en el apéndice de la sección 7.1. 
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Gráfico No 3-2: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la segunda semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-4: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, segunda semana 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Nombre de 
tarea 
BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto $10,600.42 
57% 
$6,954.54 $7,736.57 $7,366.70 -$369.87 0.95 $412.16 1.06 $11,132.65 -$532.23 1.13 
   Inicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Instalación 
provisional  
$540.00 $540.00 $540.00 $540.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $540.00 $0.00 0.00 
   Trazo, 
estaquillado 
$142.56 $142.56 $110.16 $142.56 $32.40 1.29 $0.00 1.00 $110.16 $32.40 0.00 
   Columnas  $4,279.90 $4,279.90 $3,949.62 $4,279.90 $330.28 1.08 $0.00 1.00 $3,949.62 $330.28 0.00 
   Placas de 
concreto  
$5,637.96 $1,992.08 $3,136.79 $2,404.24 -$732.55 0.77 $412.16 1.21 $7,355.79 -$1,717.83 1.29 
   fin $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de placas de concreto: CV=$2,404.24-$3,136.79=-$732.55; CPI=$2,404.24/$3,136.79=0.77; SV=$2,404.24-
$5,637.96=$412.16; SPI=$2,404.24/$5,637.96=1.21; EAC=$5,637.96/0.77=$7,355.79; VAC=$5,0637.96-$7,355.79=-$1,717.83; TCPI=($5,637.96-$2,404.24)/($5,637.96-
$3,136.79)=1.29 
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Tercera semana, de 22 al 31 de agosto de 2019 avance 100% 
A casusa de la suspensión por lluvias, se decidió contratar más personal, ya que 
al hacer el cálculo de cuánto costaba contratar cuatro persona más y el alquiler 
de otro andamio metálico como el que se describió anteriormente, el aumento 
con respecto a lo planificado era de $385.08 y en las semanas anteriores se había 
ahorrado un monto de $362.68, entre las actividades trazado y estaquillado 
$32.40 y columnas $330.28, estos datos están reflejados en la Tabla No 3-5 y al 
hacer la diferencia resulta una déficit de $22.40 que se obtendrán de la utilidad 
del proyecto, dato que no se toma en cuenta para el análisis. Lo anterior, fue para 
que el proyecto se terminara en el tiempo como se muestra en Gráfico No 3-3 y 
Tabla No 3-528 
 
 
28 CV de trazo y estaquillado=$32.40 
CV de columnas$ $330.28 
Sobre costo= $385.08 
 
Ahorros acumulados= $32.40+330.28= $362.28 
 
Déficit =$385.08-$362.28=$22.40 
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Gráfico No 3-3: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la tercera semana 
Fuente: Elaboración propia, con MS Project 2016 
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Tabla No 3-5 Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, Tercera semana 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de 
tarea 
BAC 
% 
completado 
Parámetros de entrada 
Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto $10,600.42 
100% 
$10,600.42 $10,622.82 $10,600.42 -$22.40 1 $0.00 1 $10,622.82 -$22.40 0 
   Inicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 
   Instalación 
provisional  
$540.00 $540.00 $540.00 $540.00 $0.00 1 $0.00 1 $540.00 $0.00 1 
   Trazo, 
estaquillado 
$142.56 $142.56 $110.16 $142.56 $32.40 1.29 $0.00 1 $110.16 $32.40 0 
   Columnas  $4,279.90 $4,279.90 $3,949.62 $4,279.90 $330.28 1.08 $0.00 1 $3,949.62 $330.28 0 
   Placas de 
concreto  
$5,637.96 $5,637.96 $6,023.04 $5,637.96 -$385.08 0.94 $0.00 1 $6,023.04 -$385.08 0 
   fin $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de placas de concreto: CV=$5,637.96-$6,023.04=-$385.08; CPI=$5,637.96/$6,023.04=0.94; SV=$5,637.96-
$5,637.96=$0.00; SPI=$5,637.96/$5,637.96=1.00; EAC=$5,637.96/0.94=$6,023.04; VAC=$5,0637.96-$6,023.04=-$385.08; TCPI=($5,637.96-$5,637.96)/($5,637.96-
$6,023.04)=0.00 
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3.2.2 Remodelación de clínica médica. 
3.2.2.1 Descripción del proyecto 
 
Fotografía No 3-1: Fotografía que muestra el cómo se recibió el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Fotografía No 3-1, fue tomada en la esquina Sur Oeste del área pediátrica y 
se muestra cómo se recibió el área en obra gris donde se desarrollaría el proyecto 
de remodelación de una clínica médica, área de 65.15 metros cuadrados de 
construcción, incluye paredes de división de bloque de concreto de 15 
centímetros de ancho; área de baño 2.66 metros cuadrados que se recibió con 
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enchape de porcelanato de 30X20 centímetros color blanco, hasta 1.20 metros 
de altura y repello desde 1.20 hasta 2.60 metros, piso cerámico 20x20 
centímetros color blanco; cielo falso tipo amstrong de 1.2x0.6 metros a una altura 
de 2.6 metros; mechas de agua potable y aguas negras para 2 baños. Paredes 
repelladas hasta altura de 2.6 metros; 7 lámparas de techo; toma corrientes e 
interruptores; una puerta de madera de 1.0x2.2 metros, en la entrada principal, 
una puerta de (madera prensada) de 0.7x2.2 metros para el baño del área de 
ginecología ya que se tenía el hueco de puerta en el área de pediatría. Con todo 
esto, se hizo necesario planificar una demolición en las paredes existentes, para 
ubicar el hueco de puerta en el lado requerido.  
 
Después de conversaciones con los propietarios, conocer sus gustos y diseños 
previos que ellos tenían, se realizó el primer bosquejo de la distribución de área, 
en el espacio en remodelación que se muestra en la Figura No 3-5 
 
Al ubicar las mechas de agua potable y aguas negras de los baños, se vio que 
estas, restringían otra distribución de los mismos, de esta clínica, la cual, era la 
última, que estaba pendiente de remodelar, en el edificio, por lo que realizar otra 
ductería era difícil y costosa económicamente; los pisos inferiores y superiores 
estaban en funcionamiento. Por estas razones, el baño del consultorio pediátrico 
tuvo que ser modificado, ver Figura No 3-5, en la etapa previa a la construcción, 
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ya que la disposición de las tuberías, era para que el baño quedara como se 
muestra en Figura No 3-6 . 
 
Por la confidencialidad y privacidad del paciente y el bloqueo de ruidos del 
exterior se decidió que las divisiones serían de tabla roca, con material 
termoacústico y las paredes del baño de la clínica pediátrica se construirían de 
bloque de 10 centímetros de ancho; también, el propietario pidió ocultar las 
tuberías del drenaje de los equipos de aire acondicionado de las dos clínicas; a 
la vez, no se instalarían las bombas de desagüe, por lo que se optó por canalizar 
las tuberías de desagüe dentro de los bloques que confinaban el baño de 
pediatría; los equipos instalados fueron tipo mini Split marca TITANIUM. 
 
Otra área que se muestra en la Figura No 3-5 y Figura No 3-6, es la del ducto 
eléctrico y de bajadas de aguas lluvias, la cual presenta dos puertas de acceso 
que forma parte de las áreas comunes del condominio, recibiendo la instrucción 
por el propietario respecto a que sobre la entrada se instalara el aire 
acondicionado de la recepción y que para este equipo se considerara el mismo 
criterio de evitar bomba de drenaje , por lo que el desagüe del equipo se instaló 
directamente a la tubería de aguas lluvias. 
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Figura No 3-5: Primer propuesta hecha a los propietarios 
Fuente Elaboración propia 
 
 
  
Figura No 3-6: Segunda propuesta hecha a los propietarios 
Fuente Elaboración propia 
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Los condensadores de los tres equipos están ubicados en la azotea del edificio 
por lo se habilitó paso por el ducto eléctrico para subir hasta la azotea, teniendo 
que pedir permiso al vecino del nivel superior para poder desarrollar trabajos en 
su clínica.  
 
Piso de cerámica antideslizante y anti-rallones de 18” (45.7 cm), simulando un 
ceñido de betas con acabado madera acabado mate en todo la el área de la 
clínica y zócalo del mismo material. 
 
El propietario solicitó disimular las puertas de ducto eléctrico considerando forrar 
de plywood en pared y puertas, con acabado natural barnizado para realzar el 
color natural de las betas del plywood; pero, al propietario no le gustó la propuesta 
por lo que solicitó una orden de cambio, para que el forro se entintara de color 
nogal oscuro. En la Fotografía No 3-2 se muestra el aspecto en el momento que 
el propietario solicitó el cambio y la Fotografía No 3-3, muestra el acabado que 
quedó después que el propietario lo solicitó.  
 
Para la ducha, se colocó un plato de ducha acrílico con textura antideslizante, el 
objetivo era evitar filtraciones de agua que pudieran llegar al nivel inferior y causar 
daños a la clínica del nivel de abajo. El plato de la ducha condicionó el trazo de 
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la pared de bloques, para que este quedara ajustado a las dimensiones y no 
hubiera problemas en el proceso de instalación. La instalación se hizo después 
del enchape y se selló con silicón el contorno del plato. 
 
 
Fotografía No 3-2: Momento de la 
solicitud de la orden de cambio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fotografía No 3-3:Muestra el acabado 
color nogal oscuro solicitado por el 
propietario. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El propietario solicitó que se amueblara el área de recepción con el módulo para 
secretaria y los asientos de espera para los pacientes. El módulo secretarial se 
hizo in situ usando melamina color blanco y MDF29 con acabado automotriz. 
Los asientos se hicieron en el taller con madera, haciendo compartimientos para 
guardar utensilios y también un espacio para colocar revistas, de acuerdo con la 
 
29 MDF: Panel de fibra de densidad media, es un producto de madera reconstituida que se obtiene 
descomponiendo residuos de madera dura o blanda en fibras de madera, combinándolo con cera 
un aglutinante de resina, formando paneles mediante la aplicación de alta temperatura y presión. 
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instrucción del propietario; acabado automotriz y cojines con cuerina resistente. 
Además, se incorporó a la pared un respaldo anclado. 
 
Reparación de paredes de fachadas y culatas 
Esta actividad se originó debido que al inicio de la época lluviosa, se detectaron 
filtraciones en el interior del local, provenientes de la pared Oeste que es la culata 
del edificio y en la pared norte que es la fachada del edificio como se muestra en 
la Figura No 3-7; estas filtraciones no se habían detectado porque el local había 
estado cerrado y no se había considerado porque el repello de las paredes 
existentes no formaba parte de la remodelación, pero estas reparaciones eran 
necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento. Causando además 
atrasos en las actividades de, instalaciones eléctricas, equipo de aire 
acondicionado y acabados que se describen y explican adelante. 
 
El local está dentro de un complejo de dos edificios nuevos y al presentar este 
tipo de fallas, el propietario solicitó a la empresa inmobiliaria la reparación de 
esos daños, por lo que se paralizaron los trabajos en las áreas afectadas, en 
espera que la empresa inmobiliaria encargada de vender los locales respondiera 
por los daños en el inmueble. Todo esto, llevó a un atraso de 21 días en el 
desarrollo del programa de trabajo no era imputable al contratista. Para no seguir 
desfasando la entrega del proyecto, luego de negociaciones entre el propietario 
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y la inmobiliaria, se tomó la decisión que el contratista hiciera la reparación al 
interior de la clínica, usando aditivo para unir concreto viejo con nuevo, mortero 
tipo gruot, mezcla para afinado (estuco), sellador y pintura.  
 
Figura No 3-7: Ubicación de la culata oeste y fachada norte 
Fuente Elaboración propia 
 
PROCESO DE REPARACIÓN 
Para la reparación de las filtraciones se identificaron las micro fisuras que 
producían la filtración, estas tenían un ancho menor que un milímetro30, se 
escarificaron (ensancharon y profundizaron), para poder hacer el tratamiento de 
 
30 Se ha estimado que micro fisuras menores que un milímetro, en términos generales no 
incidentes. Pero en este caso, hay filtraciones, cuartamiento (tejido de araña), mala estética en 
todo caso y el propietario requiere pulcritud de acabados y evitar posteriores defectos con 
reclamos y garantizar buena obra y, en este caso muy buena obra.  
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resane adecuado, con el fin de evitar filtraciones de agua lluvia que pudieran 
generar reclamos por parte del propietario. ver Fotografía No 3-4; está actividad 
promovió un desfase en aumento del tiempo de dos semanas en el cronograma 
planificado. 
 
Fotografía No 3-4: Se muestra el ensanchamiento de las fisuras de la pared oeste  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
OBRAS ADICIONALES 
El propietario solicitó además del entintado del forro de plywood, que se le 
incorporaran al proyecto acabado con lístelos31 en área de recepción y la clínica 
ginecológica y lístelos en los dos baños. 
 
31 Listelo: tira de azulejo tipo galleta, se usa en enchapes, como acento o remate de enchape, 
zócalo o como en este caso se colocó como remate de enchape de baño e intercalado indicando 
una línea de rodeo de pared, también se puede usar como línea guía. 
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Obras adicionales (listelo de baños, listelo de clínica) 
El propietario, además, pidió se le colocara un remate de listelo el enchape de 
los baños, también agregar el mismo listelo en medio de molduras de madera en 
el área de recepción y clínica ginecología, esa solicitud se hizo a una semana 
antes de la fecha de finalización del proyecto original lo que obligó a extender el 
plazo de finalización. 
 
3.2.2.2 Control ejecución del proyecto en marcha usando el método del 
valor ganado 
Durante la fase de planificación se desarrolló la estructura de desglose de trabajo 
(EDT), que se muestra en la Figura No 3-8, en ella se muestran las actividades 
divididas agrupadas por especialidades; con base al diagrama de desglose de 
trabajo, se construyó el cronograma de trabajo que se usó en el desarrollo del 
proyecto y se muestra en la Figura No 3-9, con su respectivo diagrama de Gantt 
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Figura No 3-8: Estructura de desglose de trabajo del proyecto de remodelación de clínica medica32 
Fuente: elaboración propia. 
 
32 Ver anexo 8.2.2 Proyecto: remodelación de clínica Donde se muestra el diccionario de la estructura de desglose de trabajo 
84 
 
 
 
 
Figura No 3-9:Cronograma de trabajo para la remodelación de la clínica. 
Fuente elaboración propia 
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Para las actividades que se analizan en las tablas de la sección 3.2.2.3 a 
continuación, el presupuesto hasta la terminación (BAC), son los que se 
muestran en la Tabla No 3-2, estos montos sólo incluyen los costos directos de 
la actividad. En los análisis consiguientes, estos valores son los que se aplican 
para la elaboración de la curva del valor planificado. 
Tabla No 3-6: Montos presupuestados hasta la terminación proyecto remodelación de 
clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.3  Seguimiento del proyecto de remodelación de clínica médica: 
control de ejecución 
Primera semana, periodo del 15 al 21 de abril, avance 5% 
Nombre de tarea (BAC) 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
   Inicio  $0.00 
   Trazo y nivelación $30.00 
   Demolición y desalojo $45.00 
   Instalaciones 
eléctricas 
$1,300.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 
   Paredes $527.66 
   Tabla roca $3,318.95 
   Piso y enchape $3,567.11 
   Artefactos hidráulicos $930.00 
   Acabados  $4,430.00 
   fin  $0.00 
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La orden de inicio del proyecto se dio el lunes 15 de abril del presente año, primer 
día de la semana santa, por lo que el avance en la primera semana no fue el que 
se había planificado. Con los datos obtenidos del estado de proyecto se 
construyó el Gráfico No 3-4 
 
 
Gráfico No 3-4: Grafico de curvas “S”, del trabajo realizado la primera semana  
Fuente: Elaboración propia 
 
El Gráfico No 3-4 muestra las curvas “S”, en color celeste, se observa la curva de 
valor planificado para la primer semana y en rojo la curva del costo actual 
coincidiendo con el valor ganado, esto se da porque las actividades que se 
pudieron ejecutar no tuvieron diferencias con lo presupuestado como se presenta 
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en Tabla No 3-7, en ella la variación del costo 33(CV) que es igual a cero y el 
índice de variación del costos 34(CPI) igual a uno, no varían; pero hay un desface 
en el cronograma, lo que se evidencia con la variación del cronograma35 (SV) que 
es de -$346.16 y un índice de rendimiento de cronograma 36(SPI) igual 0.36. 
 
Lo anterior resultó que, se hicieron las gestiones pertinentes con el administrador 
del condominio, el permiso para trabajar en el establecimiento del nivel superior 
no se dio a tiempo, para poder hacer los trabajos en la semana de vacaciones, 
por lo que se tuvo que posponer la actividad de ducteado de los aires 
acondicionados, actividad que no era crítica. Situación que se resolvió de la forma 
en que se plantea en la sección 7.1 
 
 
1.1.1 33 Variaciones e índices (estado del proyecto) 
Variación del costo (CV) pág. 34 
34 Índice de rendimiento del costo (CPI) pág. 35 
35 Variación del cronograma (SV) pág. 35 
36 Índice de rendimiento del cronograma (SPI) pág. 36 
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Tabla No 3-7: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, primera semana 
 
Fuente: Elaboración propia.
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación de 
clínica 
$17,148.72 
5% 
$538.16 $192.00 $192.00 $0.00 1.00 -$346.16 0.36 $17,148.72 $0.00 1.00 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $117.00 $117.00 $117.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $346.16 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 -$346.16 0.00 $0.00 $3,000.00 1.00 
   Paredes 
$527.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $527.66 1.00 
   Tabla roca 
$3,318.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $3,318.95 1.00 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $3,567.11 1.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $930.00 1.00 
   Acabados  
$4,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $4,430.00 1.00 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de instalaciones eléctricas: CV=$117.00-$117.00=$0.00; CPI=$117.00/$117.00=1.00; SV=$117.00-$117.00=$0.00; 
SPI=$117.00/$117.00=1; EAC=$1,300.00/1.00=$1,300.00; VAC=$1,300.00-$1,300.00=$0.00; TCPI=($1,300-$117.00)/($1,300.00-$117.00)=1.00 
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Segunda semana periodo del 22 al 28 de abril, avance 19% 
En el Gráfico No 3-5 se observa en color azul la gráfica del valor planificado (PV) 
que está arriba de la curva roja, que es la del costo actual (AC) y la curva verde 
que es el valor ganado (EV) está abajo del costo actual; esto significa que, hay 
un atraso en la ejecución de las actividades del proyecto, específicamente en la 
partida de tabla roca como se muestra en la Tabla No 3-8; por esto, se cambió el 
personal asignado a esa actividad para lograr corregir el avance actual; sin esta 
decisión, el proyecto se hubiera prolongado y se convierte en incosteable con el 
presupuesto asignado. 
 
El atraso con el subcontratista de aire acondicionado persistió, por no haber 
trabajado en el periodo de vacaciones, pero las actividades a desarrollar en ese 
periodo de tiempo no eran críticas y de fácil ejecución en tiempo, esto permitía 
que se solventarán en tiempo sin necesidad de prolongar el periodo ejecución. 
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Gráfico No 3-5: Grafico de curvas “S”, del trabajo realizado la segunda semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-8: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, segunda semana 
 
Fuente Elaboración propia
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
19% 
$3,167.57 $2,222.87 $1,571.79 -$651.08 0.71 -$1,595.78 0.50 $24,252.21 -$7,103.49 1.04 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $117.00 $117.00 $117.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $1,471.16 $1,341.35 $1,125.00 -$216.35 0.84 -$346.16 0.76 $3,576.93 -$576.93 1.13 
   Paredes 
$527.66 $167.38 $122.35 $154.51 $32.16 1.26 -$12.87 0.92 $417.83 $109.83 0.92 
   Tabla roca 
$3,318.95 $1,337.03 $567.17 $100.28 -$466.89 0.18 -$1,236.75 0.08 $18,771.53 
-
$15,452.58 
1.17 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $3,567.11 1.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $930.00 1.00 
   Acabados  
$4,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $4,430.00 1.00 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de instalaciones eléctricas: CV=$117.00-$117.00=$334.6; CPI=$117.00/$117.00=1.00; SV=$117.00-$117.00=$0.00; 
SPI=$117.00/$117.00=1; EAC=$1,300.00/1.00=$1,300.00; VAC=$1,300.00-$1,300.00=$0.00; TCPI=($1,300-$117.00)/($1,300.00-$117.00)=1.00 
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Tercer semana periodo del 29 de abril al 5 de mayo, avance 38% 
Se hizo esfuerzo de recuperar los atrasos descritos y los resultados están 
mostrados en la Gráfico No 3-6 y en Tabla No 3-9. El subcontratista de instalación 
aires acondicionados recuperó parte del tiempo del cronograma de trabajo que 
él había propuesto. 
 
En la semana anterior se tomó la decisión de reemplazar al personal encargado 
del cielo falso y divisiones de tabla roca, porque en esa semana no se tuvo el 
rendimiento esperado (ver sección 7.1); el nuevo personal, se apersonó a media 
semana y tuvo que revisar y corregir lo poco que se había ejecutado y recuperar 
el atraso, por esta razón la actividad en cuestión tiene una gran diferencia de lo 
ejecutado con respecto a lo planificado . 
 
Esta semana de ejecución coincidió con la conmemoración del día del trabajo    
(1 de mayo), por lo el personal de albañilería, al pertenecer al sindicato de la 
construcción, solicitó permiso de un día para participar en los actos que se 
desarrollaron en el sindicato; el permiso fue concedido por el avance que tenían 
la actividad de pegado de bloques, actividad que se completó a tiempo. 
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Gráfico No 3-6: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la tercera semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-9: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, tercera semana 
Fuente Elaboración propia 
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
38% 
$4,561.27 $3,542.50 $3,054.41 -$488.09 0.86 -$1,506.86 0.67 $19,889.06 -$2,740.34 1.04 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $117.00 $117.00 $117.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $1,846.16 $1,723.41 $1,269.24 -$454.17 0.74 -$576.92 0.69 $4,073.48 -$1,073.48 1.36 
   Paredes 
$527.66 $293.29 $160.00 $206.01 $46.01 1.29 -$87.28 0.70 $409.81 $117.85 0.87 
   Tabla roca 
$3,318.95 $2,229.82 $1,467.09 $1,387.17 -$79.92 0.95 -$842.65 0.62 $3,510.17 -$191.22 1.04 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $3,567.11 1.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $930.00 1.00 
   Acabados  
$4,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $4,430.00 1.00 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$206.01-$160=$46.01; CPI=$206.01-$160=1.29; SV=$206.01-$293.29=-$87.28; 
SPI=$206.01/$293.29=0.70; EAC=$527.66/1.29=$409.81; VAC=$527.66-$409.81=$117.85; TCPI=($527.66-$206.01)/($527.66-$160.00)=0.87 
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Cuarta semana periodo del 6 al 12 de mayo, avance 52% 
En el Gráfico No 3-7 y en la Tabla No 3-10, se observa que, hay actividades que 
falta que se pongan al día, estas son: las instalaciones, paredes y las divisiones 
de tabla roca; de estas, la que genera el retraso son las divisiones de tabla roca, 
que le genera el atraso a las instalaciones eléctricas, estos atrasos se resolvieron 
en el trascurso de la quinta semana basados en las siguientes decisiones. 
 
1- Toma de decisiones oportunas, por ejemplo, la sustitución de personal e 
incentivos para que el personal terminara a tiempo las actividades 
asignadas. 
2- Aumentar la supervisión en todas las actividades que se estaban 
desarrollando en el momento. 
3- Solicitar oportunamente al propietario posibles ordenes de cambio. 
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Gráfico No 3-7: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la cuarta semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-10: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, cuarta semana 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
52% 
$6,291.11 $5,190.35 $5,182.17 -$8.18 1.00 -$1,108.94 0.82 $17,175.79 -$27.07 1.00 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $767.00 $214.50 $214.50 $0.00 1.00 -$552.50 0.28 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $1,846.16 $1,846.16 $1,846.16 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $3,000.00 $0.00 1.00 
   Paredes 
$527.66 $479.48 $346.17 $392.20 $46.03 1.13 -$87.28 0.82 $465.73 $61.93 0.75 
   Tabla roca 
$3,318.95 $3,123.47 $2,708.52 $2,654.30 -$54.22 0.98 -$469.17 0.85 $3,386.75 -$67.80 1.09 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $3,567.11 1.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $930.00 1.00 
   Acabados  
$4,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $4,430.00 1.00 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$392.20-$346.17=$46.03; CPI=$392.20/$346.17=1.13; SV=$479.48-$392.20=-$87.28; 
SPI=$392.20/$479.48=0.82; EAC=$527.66/1.13=$465.73; VAC=$527.66-$465.73=$61.93; TCPI=($527.66-$392.20)/($527.66-$346.17)=0.75 
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Quinta semana periodo del 13 al 19 de mayo, avance 58% 
Se solicitó por parte del propietario un listelo que rematara el enchape de los 
baños, este no se había considerado, por lo que procedió Orden de Cambio, 
teniendo que modificar en aumento del presupuesto (ver apéndice sección 7.1).  
 
Se había recuperado el atraso que se había generado en las primeras semanas; 
pero, en el desarrollo del proyecto, se presentaron filtraciones en las paredes 
Oeste (culata del edificio) y en la pared Norte (fachada),ver Figura No 3-7, esta 
situación se informó al propietario antes explicado y se recibió orden de no tocar 
las paredes afectadas, lo que generó atrasos en el subcontrato eléctrico, ya que 
no se podía hacer ningún trabajo en las paredes afectadas, hasta que se hiciera 
una inspección de parte de la inmobiliaria que vendió el local para deducir 
responsabilidades y hacer los correctivos necesarios que dejaran en buen 
funcionamiento el local, este es el retraso que se refleja en el Gráfico No 3-8 y en 
la Tabla No 3-11 (ver apéndice sección 7.1). 
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Gráfico No 3-8: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la quinta semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-11: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, quinta semana 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
58% 
$8,372.82 $6,486.19 $6,468.54 -$17.65 1.00 -$1,904.28 0.77 $17,195.51 -$46.79 1.00 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $1,157.00 $767.00 $767.00 $0.00 1.00 -$390.00 0.66 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $1,846.16 $1,846.16 $1,846.16 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $3,000.00 $0.00 1.00 
   Paredes 
$527.66 $485.30 $439.26 $485.30 $46.04 1.10 $0.00 1.00 $477.60 $50.06 0.48 
   Tabla roca 
$3,318.95 $3,318.95 $3,358.77 $3,295.08 -$63.69 0.98 -$23.87 0.99 $3,383.10 -$64.15 -0.60 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $776.78 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 -$776.78 0.00 $0.00 $3,567.11 1.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $930.00 1.00 
   Acabados  
$4,430.00 $713.64 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 -$713.64 0.00 $0.00 $4,430.00 1.00 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$485.30-$439.26=$46.04; CPI=$485.30/$439.26=098; SV=$485.30-$485.30=$0.00; 
SPI=$485.30/$485.30=1.00; EAC=$527.66/0.98=$477.60; VAC=$527.66-$485.30=$50.06; TCPI=($527.66-$485.30)/($527.66-$439.26)=0.48 
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Sexta semana periodo del 20 al 26 de mayo, avance 79% 
En el Gráfico No 3-9 y Tabla No 3-12, hay un leve aumento en el costo actual del 
proyecto, respecto a lo planificado debido a aumento en el costo de la partida 
acabados. 
 
También, en el Gráfico No 3-9 y Tabla No 3-12, presenta nuevamente el retraso 
de lo ejecutado con respecto a lo planificado, debido que no se había solventado 
el tema de las filtraciones de agua en paredes, se ha buscado avanzar en otras 
actividades para evitar retraso mayores. Por lo que se le sugirió al propietario 
hacer un arreglo, entre él y la inmobiliaria, para realizar la reparación por un 
subcontratista y que estas fueran pagadas por la inmobiliaria y supervisada por 
el contratista para evitar conflicto de intereses entre todas las partes, antes que 
se produjera un atraso mayor en el proyecto que afectara los intereses 
económicos del contratista. Esa situación que no era imputable al contratista37. 
 
 
37 Es importante dirimir situaciones que generen malestares en las partes interesadas, propietario, 
contratistas, constructores, proyecto contratado por obra en ejecución o proyecto en marcha; y 
demás situaciones generadoras de atrasos en tiempo, aumento de costos, bajo rendimiento, 
deterioro de utilidades, más imprevistos e intolerancias al proyecto; etcétera. Es ideal los no 
problemas en la marcha u obra por actividades en ejecución constructiva. 
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La actividad de instalación de pisos y enchapes se desarrolló sin problemas, 
como se muestra en la Tabla No 3-12, permitiendo que se pudiera instalar los 
artefactos hidráulicos en el tiempo previsto. 
 
El propietario solicitó en esta semana que se cambiara el color del forro de 
plywood a y se entintara de color nogal oscuro para que combinara con las 
puertas y el mueble de recepción. 
 
Gráfico No 3-9: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la sexta semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-12: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, sexta semana 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
79% 
$14,060.40 $11,086.80 $11,063.68 -$23.12 1.00 -$2,996.72 0.79 $17,184.56 -$35.84 1.00 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $1,287.00 $767.00 $767.00 $0.00 1.00 -$520.00 0.60 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $2,221.16 $1,846.16 $1,846.16 $0.00 1.00 -$375.00 0.83 $3,000.00 $0.00 1.00 
   Paredes 
$527.66 $527.66 $473.01 $517.07 $44.06 1.09 -$10.59 0.98 $482.70 $44.96 0.19 
   Tabla roca 
$3,318.95 $3,318.95 $3,386.77 $3,318.95 -$67.82 0.98 $0.00 1.00 $3,386.77 -$67.82 0.00 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $3,567.11 $2,925.00 $2,894.04 -$30.96 0.99 -$673.07 0.81 $3,605.27 -$38.16 1.05 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $930.00 $280.00 $270.00 -$10.00 0.96 -$660.00 0.29 $964.44 -$34.44 1.02 
   Acabados  
$4,430.00 $2,133.52 $1,333.86 $1,375.45 $41.59 1.03 -$758.07 0.64 $4,296.05 $133.95 0.99 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$517.07-$473.01=$44.06; CPI=$517.07/$473.01=1.09; SV=$517.07-$527.66=-$10.59; 
SPI=$517.07/$527.66=0.98; EAC=$527.66/1.09=$482.70; VAC=$527.66-$482.70=$44.96; TCPI=($527.66-$517.07)/($527.66-$473.01)=0.19 
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Séptima semana periodo del 27 de mayo al 2 de junio, avance 82% 
El propietario informó al constructor, que con la inmobiliaria habían llegado al 
acuerdo, que él haría la reparación de las filtraciones de las paredes, lo que dio 
lugar a una Orden de Cambio, aumentando el plazo inicial de ejecución para 
poder hacer los trabajo descritos, ese contratiempo no fue imputable al 
constructor del proyecto clínica médica; quien realizo las actividades correctivas 
(ver apéndice sección 7.1).  
 
Además, el propietario solicitó instalar listelo, igual al de los baños, entre 
molduras de madera entintada del mismo color de las puertas, a uno punto veinte 
metros de altura tomando como referencia el piso libre; en las áreas de recepción 
y en la clínica de ginecología. Esto y la reparación de las paredes obligó a un 
nuevo cambio de la línea base del proyecto y el cambio de fecha límite de 10 de 
junio a 15 de junio (ver apéndice sección 7.1).  
 
En el Gráfico No 3-10 se observa que, se trabaja por recuperar el atraso generado 
por las filtraciones de la pared, ya que el costo real y el valor ganado se acercan 
al valor planificado. 
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Gráfico No 3-10: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la séptima semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-13: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, séptima semana 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nombre de tarea BAC % 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación de 
clínica 
$17,148.72 
82% 
$15,765.86 $15,086.43 $14,813.96 -$272.47 0.98 -$951.90 0.94 $17,464.13 -
$315.41 
1.13 
   Inicio  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $1,287.00 $767.00 $767.00 $0.00 1.00 -$520.00 0.60 $1,300.00 $0.00 1.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $2,769.23 $2,769.23 $2,769.23 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $3,000.00 $0.00 1.00 
   Paredes $527.66 $527.66 $484.26 $527.66 $43.40 1.09 $0.00 1.00 $484.26 $43.40 0.00 
   Tabla roca $3,318.95 $3,318.95 $3,386.77 $3,318.95 -$67.82 0.98 $0.00 1.00 $3,386.77 -$67.82 0.00 
   Piso y enchape $3,567.11 $3,567.11 $3,600.00 $3,567.11 -$32.89 0.99 $0.00 1.00 $3,600.00 -$32.89 0.00 
   Artefactos hidráulicos $930.00 $930.00 $940.00 $930.00 -$10.00 0.99 $0.00 1.00 $940.00 -$10.00 0.00 
   Acabados  $4,430.00 $3,290.91 $3,064.17 $2,859.01 -$205.16 0.93 -$431.90 0.87 $4,747.89 -
$317.89 
1.15 
   fin  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$527.66-$484.26=$43.40; CPI=$527.66/$484.26=1.09; SV=$527.07-$527.66=$0.00; 
SPI=$527.66/$527.66=1.00; EAC=$527.66/1.09=$484.260; VAC=$527.66-$484.26=$43.40; TCPI=($527.66-$527.66)/($527.66-$484.26)=0.00 
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Octava semana periodo del 3 al 9 de junio, avance 95% 
En la octava semana periodo del 3 al 10 de junio, se terminaron las reparaciones 
de las fisuras de las paredes que causaban las filtraciones, que estaban 
pendientes y con esto era posible terminar en la fecha prevista una vez se 
realizaran las actividades que estaban pendientes y las cuales están indicadas 
en el Gráfico No 3-11 y la Tabla No 3-14, donde se muestra que, el valor 
planificado está arriba del costo real y el valor ganado; esto significa que, hay un 
atraso, originado por los muebles de recepción de la clínica, los cuales en el 
seguimiento de supervisión se logró verificar que tenían deficiencias en el 
acabado, las cuales se solicitaron hacer los correctivos necesarios para lograr 
cumplir con el tiempo en la entrega de los mismos y así no alterar el tiempo de 
entrega de la obra en general.  
 
De la Tabla No 3-14 el índice de desempeño del trabajo por realizar (TCPI), de 
la actividad acabados, a la fecha de control o estado del proyecto, su costo real 
es mayor que su valor planificado, debido a las órdenes de cambio que en su 
mayoría afectaron esa partida, esto hace que el resultado sea mucho mayor que 
uno, ya que la ecuación usada por el software utilizado para el análisis sólo 
calcula este índice con la (Ec. 13)=(Ec. 15) y para este caso no es aplicable 
porque su presupuesto hasta la conclusión (BAC) es menor que su costo real, y 
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se necesita incorporar en el denominador de la ecuación la estimación a la 
conclusión (EAC) para que el resultado sea útil. 
 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 
 
(Ec. 15)  
 
vista en la sección 2.2.3.4, y para la situación planteada en la ecuación (Ec. 15) 
no procede, ya que el presupuesto asignado a la actividad fue sobrepasado por 
lo que es necesario trabajar con la estimación a la conclusión, por lo que procede 
la (Ec. 14)=(Ec. 16) que al realizar el cálculo se obtiene: 
 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 
 
(Ec. 16) 
 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
($4,430.00 − $4,212.78)
($4,609.79 − $4,383.75)
= 0.96 
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Donde un índice de desempeño de trabajo igual a 0.96 menor que uno indica que 
con el ritmo de trabajo que se está desarrollan el proyecto este se ejecutara con 
el 96% de la estimación a la conclusión calculada en este punto de control.   
 
 
Gráfico No 3-11: Grafico de curvas “S”, del trabajo realizado la octava semana 
Fuente: Elaboración propia 
 
$0.00
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
$18,000.00
$20,000.00
1
5
/4
/1
9
1
8
/4
/1
9
2
1
/4
/1
9
2
4
/4
/1
9
2
7
/4
/1
9
3
0
/4
/1
9
3
/5
/1
9
6
/5
/1
9
9
/5
/1
9
1
2
/5
/1
9
1
5
/5
/1
9
1
8
/5
/1
9
2
1
/5
/1
9
2
4
/5
/1
9
2
7
/5
/1
9
3
0
/5
/1
9
2
/6
/1
9
5
/6
/1
9
8
/6
/1
9
C
o
st
o
Periodo
PV EV AC
 
 
110 
 
Tabla No 3-14: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, octava semana 
Fuente: Elaboración propia
Nombre de tarea BAC 
% 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
95% 
$17,148.72 $16,936.01 $16,687.73 -$248.28 0.99 -$460.99 0.97 $17,403.86 -$255.14 2.17 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $1,300.00 $1,297.00 $1,287.00 -$10.00 0.99 -$13.00 0.99 $1,310.10 -$10.10 4.33 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $3,000.00 $2,769.23 $2,769.23 $0.00 1.00 -$230.77 0.92 $3,000.00 $0.00 1.00 
   Paredes 
$527.66 $527.66 $484.26 $527.66 $43.40 1.09 $0.00 1.00 $484.26 $43.40 0.00 
   Tabla roca 
$3,318.95 $3,318.95 $3,386.77 $3,318.95 -$67.82 0.98 $0.00 1.00 $3,386.77 -$67.82 0.00 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $3,567.11 $3,600.00 $3,567.11 -$32.89 0.99 $0.00 1.00 $3,600.00 -$32.89 0.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $930.00 $940.00 $930.00 -$10.00 0.99 $0.00 1.00 $940.00 -$10.00 0.00 
   Acabados  
$4,430.00 $4,430.00 $4,383.75 $4,212.78 -$170.97 0.96 -$217.22 0.95 $4,609.79 -$179.79 4.70 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$527.66-$484.26=$43.40; CPI=$527.66/$484.26=1.09; SV=$527.07-$527.66=$0.00; 
SPI=$527.66/$527.66=1.00; EAC=$527.66/1.09=$484.260; VAC=$527.66-$484.26=$43.40; TCPI=($527.66-$527.66)/($527.66-$484.26)=0.00 
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Novena semana periodo del 9 al 15 de junio, avance 100% 
En la novena semana periodo del 11 al 15 de junio, el proyecto llegó a su 
finalización, el día 15 de junio y se puede observar en el Gráfico No 3-12 y en la 
Tabla No 3-15, que el proyecto está terminado, con valores costo actual mayor 
que el valor ganado y mayor que los costos planificados, lo cual se produjo por 
la aprobación de Ordenes de Cambio que se dieron durante la ejecución del 
proyecto, que aumentaron el costo con respecto a lo planificado al inicio del 
proyecto y el trabajo a realizar, razón por la cual el valor ganado es mayor que 
valor planificado, entregándose el proyecto terminado, a satisfacción del cliente. 
 
 
Gráfico No 3-12: Gráfico de curvas “S”, del trabajo realizado la novena semana 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 3-15: Resumen de parámetros e indicadores del método del valor ganado, novena semana 
Fuente: Elaboración propia
Nombre de tarea BAC 
% 
completado 
Parámetros de entrada Análisis del 
costo 
Análisis de 
cronograma 
Proyecciones 
PV AC EV CV CPI SV SPI EAC VAC TCPI 
Proyecto remodelación 
de clínica 
$17,148.72 
100% 
$17,148.72 $18,153.03 $17,886.62 -$266.41 0.99 $737.90 1.04 $17,404.14 -$255.42 0.73 
   Inicio  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
   Trazo y nivelación 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $30.00 $0.00 0.00 
   Demolición y desalojo 
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $45.00 $0.00 0.00 
   Instalaciones eléctricas $1,300.00 $1,300.00 $1,327.00 $1,300.00 -$27.00 0.98 $0.00 1.00 $1,327.00 -$27.00 0.00 
   Equipo de aire 
acondicionado 
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 1.00 $0.00 1.00 $3,000.00 $0.00 0.00 
   Paredes 
$527.66 $527.66 $484.26 $527.66 $43.40 1.09 $0.00 1.00 $484.26 $43.40 0.00 
   Tabla roca 
$3,318.95 $3,318.95 $3,386.77 $3,318.95 -$67.82 0.98 $0.00 1.00 $3,386.77 -$67.82 0.00 
   Piso y enchape 
$3,567.11 $3,567.11 $3,600.00 $3,567.11 -$32.89 0.99 $0.00 1.00 $3,600.00 -$32.89 0.00 
   Artefactos hidráulicos 
$930.00 $930.00 $940.00 $930.00 -$10.00 0.99 $0.00 1.00 $940.00 -$10.00 0.00 
   Acabados  
$4,430.00 $4,430.00 $5,340.00 $5,167.90 -$172.10 0.97 $737.90 1.17 $4,577.53 -$147.53 0.81 
   fin  
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 
BAC: presupuesto hasta la conclusión, PV: Valor planificado, AC: Costo actual, EV: Valor ganado, CV: Variación del costo, CPI: índice de rendimiento del costo, SV: 
Variación del cronograma, SPI: Índice de rendimiento del cronograma, EAC: Estimación hasta la conclusión, VAC: Variación final prevista, TCPI: Índice de desempeño 
del trabajo por realizar 
Se toma como ejemplo de cálculo la actividad de paredes: CV=$527.66-$484.26=$43.40; CPI=$527.66/$484.26=1.09; SV=$527.07-$527.66=$0.00; 
SPI=$527.66/$527.66=1.00; EAC=$527.66/1.09=$484.260; VAC=$527.66-$484.26=$43.40; TCPI=($527.66-$527.66)/($527.66-$484.26)=0.00 
 
 
 
 
3.3 Conclusiones del capítulo  
En los casos muro perimetral prefabricado y la remodelación de la clínica médica, 
aplicando el método del valor ganado, se obtuvieron las gráficas o curvas “S” que 
este método propone basado en los parámetros, índices y variaciones que este 
propone. En el caso del muro tapial, en la primera semana, se obtuvo un ahorro 
sobre lo planificado, que en la segunda semana sirvió para contratar más 
personal y que el proyecto no se encareciera más que lo previsto, comprobando 
que con buen control se minimizan pérdidas o se logran mayores beneficios. En 
el caso de la clínica médica el análisis conllevó a que la buena toma de decisiones 
o pertinencia en estas se logre el buen control que el método reseña y los buenos 
resultados que tengan los proyecto.    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo IV: resultados y análisis de 
resultados. 
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4 Resultados y análisis de resultados 
En el capítulo 3, se describieron dos casos de estudio aplicando el método del 
valor ganado. El primero un muro tapial perimetral y el segundo la remodelación 
de una clínica médica. En la ejecución de estos proyectos se controló, el costo 
acumulado y el tiempo para desarrollar ambos proyectos, basados en el plan 
inicial a la formulación de ellos. Estos datos fueron necesarios para hacer el 
seguimiento de los proyectos, sus resultados son los datos mostrados en los 
gráficos y tablas contenidas en los informes de análisis que se presentaron en el 
capítulo 3, los cuales fueron los insumos principales para tomar decisiones. Ver 
página ¡Error! Marcador no definido. llamada 23 
 
4.1 Condiciones y condicionamientos de los proyectos  
En los gráficos finales de los casos de aplicación muro tapial perimetral Gráfico 
No 3-3 y clínica médica Gráfico No 3-12, se distinguen tres fases bien definidas, 
las condiciones y condicionantes de cada proyecto, seguimiento tiempo – costo 
de ejecución de cada proyecto; cada uno, va de acuerdo con el avance, 
respectivo que se describen en la Tabla No 4-1, en ella se mencionan las 
condicionantes que se dieron en cada fase de los gráficos mencionados.   
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 Tabla No 4-1 Condiciones y condicionamientos de los dos proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Proyecto 
Condiciones y condicionamientos que se dieron en las fases de las curvas S de cada proyecto 
Fase 1 Avance  Fase 2 Avance Fase 3 Avance 
Tapial 
1) Construcción de 137.07 metros 
de longitud. 
2) 3 metros de altura. 
3) Tiempo de ejecución: 3 
semanas. 
 
Para este caso, la primera fase se 
desarrolló en los primeros 5 días del 
proyecto, del 7 de agosto al 11 de agosto. 
Donde se efectuaron labores de trazo y 
nivelación la cuales se ejecutaron a 
tiempo y dentro del costo 
 
PV=$994.94 
AC=$896.54 
EV=$994.94 
 
45 
1) Aumento en el rendimiento, ya 
que solo se colocan las placas. 
2) Lluvias que atrasan el desarrollo 
del proyecto. 
3) Contratación de personal 
 
Esta se de las curvas coincide con la 
segunda semana del proyecto, en ella se 
ejecutó el montaje de las placas del 
tapial. Esto define una pendiente más 
pronunciada, típica en este tipo de curvas 
 
PV=$3,994.22 
AC=$3,702.55 
EV=$3,994.22 
 
57 
1) Necesidad de contratar 
más personal para 
cumplir, con el plazo de 
ejecución. 
 
En esta fase se parecía que la 
pendiente de la curva se inclina 
meno dando así a la forma 
característica de este tipo de 
gráficas, ya el avance no es tan 
rápido como en la fase anterior 
 
PV=$10,600.42 
AC=$10,622.82 
EV=$10,600.42 
 
100 
Clínica 
1) Remodelación de un área de 
65.15 metros cuadrados. 
2) Detalles según lo aprobado por 
el propietario. 
3) Plazo de ejecución 40 días.  
4) Vacaciones de semana santa y 
la autorización para trabajar en 
el nivel superior no se emitió a 
tiempo. 
5) Cambio de personal. 
 
Esta fase dura desde la primera semana 
hasta aproximadamente la quinta 
semana, periodo en el que se hace el 
trabajo más grande, teniendo 
 
PV=$8,372.82 
AC=$6,486.19 
EV=6,468.54 
 
58 
1) Obra gris casis terminada. 
2) Atraso debido a defectos de 
construcción (filtraciones en 
paredes) no previstos en la 
oferta. 
3) Incorporación de detalles en 
acabados, que no estaban 
incluidos en el presupuesto, 
por parte del propietario 
 
La segunda etapa del proyecto consiste 
en varias actividades que se realizan 
relativamente rápido, y lo materiales son 
costosos, por lo que se define bien un 
cambio de pendiente. 
 
PV=$14,060.40 
AC=$11,086.80 
EV=$11,063.68 
 
79 
1) Incremento en el trabajo 
para reparar defectos de 
construcción. 
2) Incorporación de más 
cambios del propietario, 
incorporando otros 
detalles no 
presupuestados  
 
En la tercera fase de la curva, se 
tiene una serie de actividades que 
requieren mayor cantidad de tiempo 
para completarse a pesar que no son 
complicadas por lo que se define la 
 
PV=$17,148.72 
AC=$18,153.03 
EV=$17,886.62 
 
100 
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4.2 Discusión sobre el estado de los casos prácticos en el 
cambio de fase 
El método del valor ganado establece tres parámetros de comparación que son: 
el valor planificado, el valor ganado y el costo real; esta se hace tomando de 
referencia el valor ganado, haciendo dos análisis independientes del estado del 
proyecto, un análisis de los costó y un análisis del cronograma, actividades 
hechas y los tiempos con las gráficas como pendientes, se analizan los 
resultados de los puntos y tramos, donde las curvas “S” cambian de pendiente y 
los indicadores que se dieron en ese momento. Así mismo, las diferencias entre 
sí y las variaciones 
 
4.2.1 Proyecto muro tapial perimetral 
Para la primera fase de la curva concluye cuando el proyecto tenía un avance de 
9%; de donde se obtuvo el valor planificado este fue de $994.94, el costo real 
$896.54 y valor ganado $994.94; al hacer el análisis de costo se obtiene un 
ahorro de 8%, equivalente a $291.67; con el cronograma aprobado, lo 
contractualmente ejecutado era 100% de lo planificado; esto indica que, se está 
administrando según lo previsto, en lo planificado y contractualmente. 
 
La segunda fase del proyecto, terminó cuando se logró el 38% de avance, donde 
el valor planificado es $3,994.22, costo real es $3,702.55 y el valor ganado es 
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$3,994.22; en este análisis hay un 30% de avance con respecto a la primera fase 
del proyecto ya estaban por ser completadas la mayoría de las actividades del 
programa; esta es la fase más corta del proyecto. 
 
La tercera fase finaliza cuando el proyecto alcanza 100% de avance, ya que este 
proyecto finalizó con los siguientes parámetros: valor planificado $10,600.42, 
costo real $10,622.82 y valor ganado $10,600.42; de lo cual, el valor planificado 
y el valor ganado son iguales, esto se describe en la sección 2.2.1.3, y se da 
porque en el proyecto no hubieron cambios en la cantidad de trabajo ejecutado; 
además, los mecanismos ocupados para el seguimiento de los costos directos 
del proyecto ayudó a la toma de decisiones oportunas que reflejan tal resultado. 
A diferencia del caso de la clínica presentado en la sección 3.2.2.3 el proyecto 
finalizó con un sobrecosto de $22.40 con respecto al monto contractual y el 
proyecto se finalizó en tiempo contractual, esta situación se explica en la sección 
3.2.1.3. 
 
4.2.2 Proyecto remodelación de clínica medica 
La primera fase para el proyecto de la remodelación de la clínica concluyó en la 
quinta semana, cuando el proyecto tenía un avance de 58%, y el valor planificado 
era $8,372.82, el costo real $6,486.19 y el valor ganado fue de $6,468.54. Para 
esta fecha, el índice de rendimiento del costo alcanza el 100%; era lo previsto. 
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En el análisis del cronograma vemos que sólo se ha ejecutado 77% con respecto 
a lo planificado, equivalente $1,904.28; durante este periodo se habían 
presentado varios contratiempos (no imputables al contratista, página 85), que 
se describieron en la sección 3.2.2, que generaron el atraso que afectó la 
muestra. 
 
La segunda fase del proyecto alcanza 79% de avance (en la sexta semana), el 
valor planificado $14,060.40, el costo real $11,086.80 y el valor ganado 
$11,063.68; el análisis del costo indica que el proyecto se ejecuta de acuerdo con 
los costos que se habían estimado contractualmente, ya que su índice de 
rendimiento del costo es igual a 1, pero al analizar el cronograma de actividades 
se sigue observando atraso en el proyecto ya que su rendimiento era de 79% con 
respecto a lo planificado, debido a que no se había solucionado el problema de 
las filtraciones como se explica en la sección 3.2.2 
 
la tercera fase del proyecto se logró 100% de avance en la novena semana de 
las 8 programadas contractualmente teniendo como resultado: valor planificado 
$17,148.72, costo real $18,153.03, valor ganado $17,886.62. ¿por qué el valor 
ganado es mayor que el planificado?, porque en el desarrollo del proyecto se 
solicitaron ordenes de cambio, las necesarias no consideradas contractualmente 
y las solicitudes por el propietario. Las cuales modificaron el plazo de ejecución 
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y la cantidad de trabajo a ejecutar por el constructor, para el buen desarrollo de 
la ejecución del proyecto. 
 
4.3 Interpretación de curvas “S”, por tramos 
Las curvas “S” tienen esa forma debida que en el eje de las abscisas se establece 
una escala de tiempo y en las ordenadas se grafica el costo acumulado. Todo 
proyecto comienza a un ritmo relativamente lento, el cual, va aumentando 
gradualmente; esto, hace que la pendiente de la curva cambie (aumentos) 
bruscamente, debido al aumento del ritmo de trabajo y a la demanda recursos, 
aumentando los costos, por ejemplo se requiere más personal para poder 
ejecutar todas las actividades que se habían programado o es necesaria la 
compra de más materiales; cuando va acercándose la finalización del proyecto 
el ritmo vuelve a caer, por lo que hay otro cambio en la pendiente (disminuye) de 
las gráficas; esto les da su forma característica de “S”. 
 
Las curvas “S” se usan para dar seguimiento y control de los proyectos, por esto 
es una actividad que debe ser desarrollada con objetividad “bitácoras e informes 
periódicos”, por parte del equipo de trabajo responsable de compilar la 
información relacionada con los parámetros del método para que los resultados 
de las variaciones, índices y estimaciones que se calculan con el método sean 
exactos. Y relevantemente la forma de estas curvas en cada proyecto también 
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está reflejada por dificultades inconvenientes y esencialmente por las decisiones 
que se hagan durante el seguimiento; estas curvas son el reflejo de la experiencia 
en el seguimiento de proyectos lo cual es útil para futuros proyectos en cuanto a 
resultados porque esta al final del proyecto también son evaluables lo cual 
beneficia a la experiencia de la empresa como tal. 
 
Para los casos de estudio se han obtenido las curvas con la tendencia de 
describir este patrón o modelo gráfico. 
 
4.3.1 Proyecto de construcción de muro tapial 
La primera fase del proyecto se desarrolló del 7 al 11 de agosto, en este periodo 
las actividades ejecutadas avanzaron según lo planeado, con costos menores 
que lo planificado, como se muestra en Gráfico No 4-1. La curva de valor ganado, 
en color verde, coincide con la curva de valor planificado por lo que en este 
gráfico sólo haya incidencia de la curva verde del valor ganado y no la azul del 
valor planificado; y, abajo en color rojo está la curva del costo real. Lo mostrado 
en el Gráfico No 4-1, indica que el proyecto se está ejecutando al ritmo planificado 
con costos menores por las razones explicadas en la sección 3.2.1.3. 
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Gráfico No 4-1: Primer tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia  
 
La segunda fase la curva se definió en el periodo del 11 al 13 de agosto, que se 
muestra en el Gráfico No 4-2, se nota un aumento en la pendiente; en la ejecución 
se hallaba la instalación de columnas prefabricadas, lo que permitió ejecutar más 
rápido la actividad. También, el proyecto se desarrollaba según lo planificado y, 
por esto, no se aprecia la línea del valor planificado en azul; y el costo sigue 
siendo menor que el valor ganado. 
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Gráfico No 4-2: Segundo tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la tercera fase de la curva “S” se obtuvo en el periodo del 13 al 30 de agosto, 
en esta grafica la pendiente es menos pronunciada pero más alargada, ver 
Gráfico No 4-3, esto indica que las actividades que estaban pendientes por 
realizar, tienen mayor duración, consumiendo más tiempo, el costo real en rojo 
(AC) subió con respecto al valor planificado y al valor ganado, ya que se contrató 
más personal para finalizar el proyecto en tiempo planificado, esto generó que el 
costo real y el valor ganado fueran mayores que el valor planificado, ya que al 
haber más personal se aumenta los costos y aumenta la cantidad de trabajo que 
se realizaba en un día (3 días).  
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Al final del proyecto las curvas del valor ganado y valor planificado coinciden, ya 
que en el proyecto no se hicieron cambios; el costo real tiene una diferencia de 
$22.40 con respecto al valor ganado y es el mismo valor respecto a lo planificado. 
 
 
Gráfico No 4-3: Tercer tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3.2 Proyecto remodelación de clínica médica  
La primera fase de ejecución se desarrolló en el periodo del 15 de abril al 20 de 
mayo. El segmento de la curva “S” se presenta en el Gráfico No 4-4, y en la 
tendencia de la gráfica se observa que, el valor planificado en color azul es mayor 
que el costo real y el valor ganado. Al desplazarse las curvas de valor ganado y 
la de costo real, hacia la derecha, indica que hubieron atrasos en la ejecución de 
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esta fase, por ejemplo, el atraso que se tuvo con el personal de tabla roca, el cual 
fue sustituido; también, el atraso del ducteado de aire acondicionado que no se 
pudo hacer debido a las vacaciones de semana santa; situaciones que se habían 
superado, pero se tuvo que reprogramar algunas actividades debido al 
inconveniente presentado en las primeras lluvias, lo que hizo que se detectaran 
filtraciones y eso es el atraso que se observa al final del periodo. La Tabla No 4-1 
contiene los datos obtenidos del valor ganado, costo real y valor planificado 
mostrados en el Gráfico No 4-4. 
Tabla No 4-1 
 
Gráfico No 4-4: Primer tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia 
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El segmento de la curvas del Gráfico No 4-5 que comprende el periodo del 20 de 
mayo al 27 de mayo, tienen una pendiente mayor con respecto a el gráfico 
anterior, ya que en este periodo se ejecutaron varias actividades, entre ellas, se 
concluyó la instalación de Tablaroca y enchapes; pero, al avanzar en el tiempo 
se aprecia un atraso en las curvas de costo real y valor ganado con respecto al 
valor planificado, este se debió a las filtraciones mencionadas, por esta razón el 
atraso es constante, pero se fue ajustando lo planificado para que el atraso no 
fuera mayor, por lo que se tuvo que tratar el tema con el propietario para evaluar 
las posibles solución que se podían dar. 
 
Gráfico No 4-5: Segunda tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tercera fase se dio del 27 de mayo al 15 de junio; en el Gráfico No 4-6, se 
aprecia que las pendientes son menores que las pendientes de la fase anterior, 
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también se observa que en el día 11 de junio se cruzan las curvas de costo real 
en rojo y valor ganado en verde, con la azul de valor planificado, indica que el 
proyecto tendrá un costo mayor al presupuestado contractualmente, ya que en el 
desarrollo de este hubo un aumento en la cantidad de trabajo ejecutado (ordenes 
de cambio), esto se observa en que el valor ganado fue mayor que el valor 
planificado al finalizar el proyecto. En la sección 2.2.1.3 se vio que el valor ganado 
al finalizar el proyecto debe ser igual al valor planificado, pero esta condición se 
cumple siempre que durante la ejecución no haya cambios en aumento en las 
actividades contractuales de este, situación que no se dio en el proyecto de la 
clínica, ya que durante la ejecución del proyecto se dieron cambio con los cuales 
se aumentó actividades que no estaban planificadas. 
 
  
Gráfico No 4-6: Tercer tramo de las curvas “S” 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Análisis de conjunto de las gráficas basadas en el modelo 
del valor ganado o curvas “S” 
Los costos periódicos de un proyecto siguen la tendencia de una distribución 
normal, dependiendo de la planificación y las actividades implicadas en el 
proyecto, esta tendrás sesgo o no siendo una situación similar a la que se 
muestra en el Gráfico No 4-7. 
 
 
 
Gráfico No 4-7:Comparación de los costos semanales y costo acumulado de un 
proyecto. 
Fuente: Navarro, D. (s.f.). Seguimiento de proyectos con el Análisis del Valor Ganado. 
Obtenido de http://direccionproyectos.blogspot.com/dnavarro@armell.com: 
http://armell.com/docs/avg_v1b.pdf 
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Los gráficos presentados en las secciones 3.2.1.3 y 3.2.2.3, se desarrollaron 
usando el software MS Project 2016, actualizando el archivo semanalmente y 
prorrateando38 los montos actualizados. por esto, los gráficos obtenidos definen 
bien las curvas “S”, razón por la que reciben su nombre. Al graficar las 
actualizaciones de los indicadores, sin prorratear, resultan los Gráfico No 4-8 y 
Gráfico No 4-9, donde las abscisas están en semanas en vez de días, y en las 
ordenadas el costo acumulado y las barras verticales representan el costo 
semanal del proyecto. 
 
 
Gráfico No 4-8: Curvas “S” del proyecto construcción de muro tapial, actualizado 
semanalmente y montos semanales de valor planificado, valor ganado y costo real39 
Fuente: Elaboración propia. 
 
38 Según el diccionario de la RAE es un derivado de prorratear y significa: Repartir una cantidad 
entre varios sujetos, según la parte que proporcionalmente toca a cada una. 
39 La curva “S” de este proyecto se define mejor en el Gráfico No 3-3, Elaborada con el MS Project 
2016 con distribución proporcional de costos, definiendo por completo la forma que al evaluar por 
semana no se logra detallar por los pocos puntos de control admitidos por el proyecto. 
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El Gráfico No 4-8, muestra que para el proyecto construcción de muro tapial, los 
datos al actualizarlos semanalmente no alcanzan a definir la curva “S”, debido a 
que sólo se desarrollaron tres periodos de control y se hace la gráfica sólo con 
tres puntos, los cuales no son suficientes para que se defina bien su tendencia 
típica y sólo se logran distinguir dos fases. 
 
En el caso del Gráfico No 4-9, se definen bien la tendencia típica de estos gráficos 
en “S” alargada, ya que hubieron nueve periodos de control, obteniendo nueve 
puntos; así, las tendencias son semejantes con los del Gráfico No 3-9, aun así, 
tienen diferencia, debido a que el software hace una distribución de los costos en 
el tiempo, razón por la cual se ven diferentes. 
 
En la ejecución de los proyectos, controlando con el método del valor ganado y 
analizando sus curvas “S”, el tramo intermedio de curvaturas opuestas entre si 
ver Gráfico No 4-9, carece de simetría porque su costo semanal tiene la tendencia 
de una distribución normal con sesgo hacia la derecha. Los puntos de las curvas 
dependen de cómo se hayan planificado de la distribución y erogaciones costos 
y como se estén desarrollado estas en la ejecución del proyecto; al depender de 
la planificación y la ejecución hace que las curvas sean propio de cada proyecto 
ver ejemplos de aplicación descritos en las secciones 3.2.1 y 3.2.2; donde al 
trazar una línea vertical que intercepte las tres curvas (valor planificado, valor 
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ganado y costo real) dan pautas para evaluar el cómo se ha manejado la 
ejecución en obra. Ver tablas de índices calculados en las secciones 3.2.1 y 3.2.2. 
 
 
Gráfico No 4-9: Curvas “S” del proyecto remodelación de clínica médica, actualizado 
semanalmente y montos semanales de valor planificado, valor ganado y costo real 
Fuente: Elaboración propia. 
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que influyen en el ritmo de trabajo (rendimiento), manejo de costos y agilidad o 
tardanza en las actividades de obra o del proyecto en general; en donde casi 
siempre hay situaciones de índole técnica o administrativa que pudieran modificar 
el proyecto inherentemente afectándolo principalmente; así mismo las 
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las curvas son el manejo del control del proyecto, se logra hacer esto, al leer bien 
la tendencia de la gráfica no sensibilizada de cada tramo y de ella en general lo 
cual da información evaluativa para posibilitar acciones o decisiones atinadas 
pertinentemente con respecto a lo planeado (formulación del proyecto) y lo 
esperado del mismo. Por ejemplo, las utilidades y las expectativas del propietario 
que se vayan cumpliendo.  
 
La grafica obtenida no necesariamente es la gráfica ideal del modelo para cada 
caso debido a que cada informe es un punto de la gráfica, constituyente de la 
gráfica con que se va a controlar y evaluar, así la gráfica parecería como una 
línea de diente de sierra y el promedio de la tendencia indicada por el método del 
valor ganado.    
 
El tramo intermedio por ejemplo periodo del (5 a 6) su tendencia a aproximarse 
hacia la verticalidad o hacia la horizontalidad está condicionada a los aspectos 
variables del manejo representado por inconsistencia o imprevistos durante la 
ejecución de actividades cambio o desfase de actividades u obras generada por 
el propietario y la ingeniería del proyecto cuando se planifico inicialmente, en tales 
casos las gráficas o curvas “S” pueden quedar o más extendidas o más 
encogidas respectos a las gráficas normales generadas por el modelo que no 
contiene las formas de decisión explicadas en la tabla apéndice 7.1  
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4.5 Criterios por comparación 
Al comparar ambos proyectos, se puede apreciar la necesidad de planear al 
menos cuatro puntos de control para definir el bien las curvas “S”, ya que de lo 
contrario se obtiene un gráfico que no representa la tendencia del modelo, por 
ejemplo el Gráfico No 4-8, que fue elaborado solamente con los datos de los 
puntos de control y no define su forma típica; en los gráfico de la sección 3.2.1.3 
se distribuyó uniformemente los montos que género la actividad en su duración 
por lo que los gráficos definieron bien su forma. 
 
Los gráficos de curvas “S” siempre son ascendentes, para cualquiera de las tres 
fases descritas en los apartados anteriores, ya que se grafican los costos 
acumulados y esto aplica para las tres curvas el valor planificado, costo real y 
valor ganado. 
 
La segunda fase de la curva que es la que tiene la pendiente más pronunciada, 
describe el periodo del proyecto en el que más demanda de recursos y 
actividades planificadas se concluyen; al haber un atraso en el proyecto, las 
curvas de costo real y valor ganado se desplazará hacia la derecha, si la situación 
que generó el atraso se resolvió por completo siguiendo el mismo patrón descrito 
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por la curva del valor planificado. Si la situación que genera el atraso no se ha 
resuelto, la pendiente puede ser menor a la pendiente del valor planificado y 
significa que las actividades se están terminando a un ritmo menor que el 
planificado. 
 
Cuando se finaliza el proyecto con un monto de valor ganado mayor que el valor 
planificado, indica que se incrementaron las actividades que se desarrollaron en 
el proyecto. Si lo planificado no cambia, el valor ganado debe ser igual al valor 
planificado. 
 
4.6 Propiedades de las curvas “S” en el seguimiento al control 
del proyecto 
• El inicio de las curvas de seguimiento no se da en el origen. 
• Las curvas de control siempre son ascendentes. 
• Cuando la curva del valor ganado se desplaza hacia la derecha con 
respecto a la del valor planificado indica, que el proyecto está atrasado. 
• Las curvas se pudieran cruzar de acuerdo con resultados obtenidos en 
algún periodo de control. 
• Al finalizar el proyecto y completado el control de este, el valor planificado 
y el valor ganado deben ser iguales, a menos que durante la ejecución del 
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proyecto haya habido cambios, por ejemplo, ordenes de cambio. 
• La curva de costo real representa los costos totales hasta la conclusión 
del proyecto. 
• La curva del costo real no tiene límite máximo. 
• Un proyecto que conste solamente de una actividad y esta se ejecute a 
ritmo uniforme, se da el caso que las curvas “S” típicas, tenderán tendencia 
a curvaturas muy suaves o casi de linealidad. Así como el caso de 
aplicación uno: muro tapial perimetral. 
 
4.7 Análisis del índice de rendimiento del cronograma 
Teniendo en cuenta que en ambos proyectos se presentaron atrasos (NO 
IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR), que se solucionaron en el desarrollo de los 
mismo, pero al graficar el índice de rendimiento del cronograma (SPI) versus los 
periodos en los que se desarrollaron los proyectos, se observó que, a medida 
que estos llegaban a su finalización, el índice se acercándose a uno, como se 
puede ver en la Gráfico No 4-10. 
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Gráfico No 4-10: Variación del SPI general de los proyectos con respecto a los 
periodos de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por esta razón al acercarse la finalización del proyecto se debe tener mayor 
cuidado con el Índice de rendimiento del cronograma (SPI) y esto se da, porque 
el índice se obtiene al dividir el Valor ganado (EV) entre el Valores de entrada 
Valor planificado (PV), como se muestra en la (Ec. 4), y por definición el Valor 
ganado (EV)40 es el porcentaje terminado de una actividad con respecto a 
Valores de entrada 
Valor planificado (PV). Por tal razón cuando se termina una actividad, aun cuando 
se haya finalizado fuera de tiempo el índice de rendimiento del cronograma será 
igual a uno, esto afecta el análisis del avance del cronograma general del 
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proyecto, debido a que a mayor cantidad de actividades finalizadas el promedio 
de SPI tiende a acercarse a uno, esto indicaría que el proyecto se está ejecutando 
a un buen ritmo como se indicó en la Tabla No 2-2, lo que podría no ser del todo 
cierto, debido a lo explicado anteriormente. 
 
Al existir ordenes de cambio u obras adicionales en el proyecto, estas 
incrementan el trabajo, que no estaba presupuestado, por lo que también 
aumenta el índice de rendimiento del cronograma (SPI) porque el valor de 
planificado no cambia y el valor ganado aumenta, porque aumenta el trabajo 
realizado, dando como resultado que el índice de rendimiento del cronograma 
sea mayor a uno aunque estos estén atrasos. 
 
4.8 Conclusiones del capítulo  
El método del valor ganado aplicado al muro perimetral estudiado indicó buen 
control de ejecución y seguimiento del proyecto ya que sus costos casi fueron los 
inicialmente estimados y el tiempo de entrega se cumplió. En el caso de la clínica 
médica esta aplicación fue similar en los resultados, resultando que lo más 
relevante para los mismos fue que la información cualitativa durante el desarrollo 
se llevara controlada en conjunto con el propietario del proyecto, con lo cual se 
valida que las tomas de decisiones hechas llevaron al éxito del proyecto.   
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Capítulo V: Conclusiones y 
recomendaciones  
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5 Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Presupuesto de las conclusiones 
El método del valor ganado aplicado al seguimiento y control de los proyectos de 
construcción, analiza la forma cómo lograr buena gestión de obras de 
infraestructura u obras civiles, cumplimientos contractuales y satisfacción de el o 
los propietario(s) de los proyectos.  
 
¿Qué del método del valor ganado? 
El valor ganado es un método de administración y control de proyecto, en el cual 
a partir de la planificación se obtiene periódicamente información y datos 
contenidos en informes de la ejecución del proyecto con los cuales se elaboran 
los índices y variaciones correspondientes y las gráficas de seguimiento y control 
para su evaluación. con lo cual se obtiene el estado o situación actual del 
proyecto y algunas proyecciones que se prevén con los resultados de este 
análisis dependiendo de la administración que se de en el proyecto 
 
¿Qué de los casos de aplicación? 
Los casos de aplicación muro tapial y clínica médica analizados con el método 
del valor ganado y construidas las correspondientes curvas “S”, estos resultados 
conllevan a que el modelo aplicado se cumple y que durante la ejecución de los 
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proyectos controlados a partir del seguimiento de los índices y las variaciones 
planteadas dan lugar a decisiones que deben ser atinadas para el éxito del 
proyecto, técnica y administrativamente. 
 
En las curvas “S” de seguimiento de ambos casos de aplicación hay tres fases 
bien definidas, donde la segunda fase del gráfico o fase intermedia, de dos curvas 
opuestas, tiene un cambio brusco de pendiente, indicando el momento que el 
proyecto tiene más demanda de recursos y en el que se está terminando una 
mayor cantidad de actividades planificadas para casos del muro tapial y la clínica 
médica, la posición de este etapa depende de la forma en cómo se haya 
planificado la ejecución del proyecto y su buen desarrollo; siendo particular para 
cada caso. En el caso del muro tapial perimetral, se da más cerca del inicio ya 
que había más actividades planificadas al inicio; para el caso de la clínica médica, 
se da más cerca del final ya que las actividades que consumían más tiempo se 
encontraban al inicio del proyecto, y una vez desarrolladas las actividades de 
divisiones de bloque de concreto, divisiones de tabla roca y cielo falso las 
actividades restantes consumían menos tiempo razón por la que se desarrollaron 
de forma más rápida.  
No hay proporción del tramo intermedio  
 
¿Qué en esencia de lo analizado? 
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Es necesario que la planificación inicial sea lo más real posible para aplicar el 
método del valor ganado, haciendo controles periódicos con informes de campo 
incorporando los puntos gráficamente de control del proyecto en ejecución, las 
curvas las curvas “S” para tener suficiente información que permita tomar 
decisiones adecuadas en los momentos precisos. Las curvas “S” son únicas para 
cada proyecto y los eventos, decisiones y cambios en lo planificado se refleja en 
ellas.  
 
5.2 Conclusiones 
El método del valor ganado se basa en la comparación del valor planificado, costo 
real y valor ganado, para determinar el estado actual del proyecto mediante 
índices y variaciones, representando de forma gráfica en las curvas “S”, los datos 
mencionados, además de conocer el estado actual del proyecto en ejecución 
haciendo las correcciones, mejoras, decisiones y proyecciones de costos y 
tiempo con más eficiencia. 
 
Las curvas “S” contienen toda la información cuantitativa de cómo; se está 
ejecutando el proyecto, es necesario, tener conocimiento de los factores que han 
generado desviaciones del avance y del costo planificado. Esto se mide con sus 
índices y variaciones, para tomar acciones acertadas y decisiones que benefician 
al proyecto. 
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El control administrativo con el método del valor ganado, aplicado a cualquier tipo 
de proyecto, requiere tener un cronograma y un presupuesto con el menor 
margen de incertidumbre posible ya que juntos son el valor planificado del 
proyecto, el cual es el parámetro con el que se controla el avance del cronograma 
del mismo. 
 
La tendencia de las curvas “S” de ambos casos de aplicación, muro tapial 
perimetral y clínica médica controlados con el método del valor ganado, la gráfica 
correspondiente a cada uno de los tres parámetros del método, mantienen su 
forma de “S” alargada, con tres fases bien definidas (inicial, intermedia y final), 
cada curva describe su propio desarrollo de acuerdo con la ejecución del proyecto 
y los eventos que se den durante el proyecto ejecutado. 
 
Las curvas “S” obtenidas para cada caso de aplicación estudiados con el método 
del valor ganado, son el manejo hecho durante la ejecución del proyecto desde 
el inicio hasta finalización a satisfacción del propietario; contienen variaciones e 
índices con respecto a lo planificado contratado, decisiones y ordenes de cambio, 
afectaciones fortuitas o en las que siempre se dan en cualquier ejecución como 
accidentes o escases de material en particular o alza en precio de materiales: 
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que las hay de varios tipos; así mismo, en lo financiero para los costos y avances 
de obra y alcances de los proyectos por sus complementariedades. 
 
Las curvas “S”, con ellas se hace control del proyecto con respecto a lo 
planificado e ir pesando (sopesando) qué tan buena ejecución, administración 
(gerenciamiento) se está llevando por los equipos que intervienen y cumplen 
responsabilidades, lo cual conlleva a que los resultados, parámetros con los que 
se elaboraron los gráficos o curvas “S” con tendencias que indica el modelo del 
método del valor ganado, cuyas interpretaciones deben ser pertinentes respecto 
a la experiencia en el manejo del proyecto durante la ejecución. 
 
5.3 Recomendaciones 
• Para la aplicación del método del valor ganado es necesario disponer 
información periódica para controlar el avance y los costos del proyecto; 
los periodos de control deben planificarse de acuerdo con plazos de 
ejecución del proyecto para no sobrecargar al equipo de trabajo y obtener 
la cantidad adecuada de información que permita tener controlado el 
proyecto. 
• Es necesario elaborar un cronograma de actividades con enfoque de 
diagrama de desglose de trabajo, para realizar el control utilizando el 
método del valor ganado. 
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• La información requerida para aplicar el método del valor ganado es: el 
cronograma de actividades, presupuesto, el costo real del proyecto a la 
fecha de análisis, el avance y un listado de los acontecimientos que hacen 
cambiar el desarrollo del proyecto según lo planificado para el periodo de 
control. 
• A las empresas, se les recomienda el uso del valor ganado para tecnificar 
la administración de proyectos para tener mejor rendimiento en el 
desarrollo de sus proyectos. 
• Sería importante que, haya un equipo evaluador controlando que se 
cumpla entrega de informes periódicos según se establezcan estos, para 
que los resultados interpretativos con esta experiencia den valides a las 
proyecciones en alcance hechas a partir de este modelo de aplicación con 
el método del valor ganado. 
• A la escuela de ingeniería civil, que en las asignaturas que 
correspondientes al pensum se integre la enseñanza del método del valor 
ganado aplicado a los proyectos para las obras de construcción en 
ejecución. 
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7 Apéndice 
7.1 Cuadro resumen de toma de decisiones durante la ejecución de los proyectos 
INICIO DE PROYECTO. DINÁMICA DEL CONTROL DE EJECUCIÓN. 
EVENTO. CONSECUENCIA. EVALUACIÓN DE 
DECISIONES. 
AUMENTO DE 
TRABAJO. 
DECISIONES. SOLICITUDES. RESULTADO. 
MURO TAPIAL PERIMETRAL 
Lluvias tipo 
temporal. 
El proyecto será más 
caro que lo previsto 
independientemente la 
decisión que se haga. 
Se aumentó el 
personal durante 3 
días ya que es la 
opción menos cara 
con un sobre costo 
de $385.08, por un 
sobre costo de 
$460.44. 
 
No hay incremento 
en el trabajo que se 
había planificado, 
pero es necesario 
recuperar los días 3 
perdidos. 
Contratar más 
personal. 
Aumento de 
personal. 
El proyecto se 
finalizó en el tiempo 
programado 
inicialmente. 
CLÍNICA MEDICA 
Vacaciones de 
semana santa por lo 
que no se pudo 
entrar al local donde 
baja el ducto para el 
aire acondicionado. 
Atraso en la perforación 
de ducto para aire 
acondicionado. 
Se tenía acceso a la 
azotea para donde 
se instalaron los 
condensadores de 
aire acondicionado. 
No hubo aumento de 
nada ya que la 
instalación del aire 
acondicionado era 
un subcontrato y las 
actividades no eran 
críticas. 
Hacer instalaciones 
de equipo de aire 
acondicionado en la 
azotea, para 
posteriormente bajar 
las tuberías. 
Ampliación del plazo 
contractual del 
subcontratista de 
aire acondicionado. 
Al regresar de 
vacaciones se 
realizó el trabajo 
pendiente que era el 
ductado y la 
instalación de 
tubería de cobre. 
Bajo rendimiento del 
equipo encargado 
de la instalación de 
cielo falso y 
divisiones de 
Tablaroca, lo que no 
era rentable para la 
empresa. 
Atraso en una actividad 
critica, por lo que genera 
atrasos al proyecto y 
generar sobre costos si 
no se tomaban medida 
en ese momento. 
Seguir con el 
personal que estaba 
y tener sobre costos 
y atrasos en el 
proyecto. 
No hubo aumento de 
área de trabajo ya 
que el diseño 
aprobado no había 
cambiado. 
Cambiar al personal 
debido a que no se 
estaba ejecutando 
esa parte del 
proyecto al 
rendimiento aplicado 
en la planificación 
que se había 
elaborado. 
Cambio de personal 
(del constructor). 
Buscar un equipo 
más productivo para 
ejecutar la actividad 
en el menor tiempo 
posible. 
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INICIO DE PROYECTO. DINÁMICA DEL CONTROL DE EJECUCIÓN. 
EVENTO. CONSECUENCIA. EVALUACIÓN DE 
DECISIONES. 
AUMENTO DE 
TRABAJO. 
DECISIONES. SOLICITUDES. RESULTADO. 
Solicitud de obra 
adicional por parte 
del propietario para 
instalar listelo en el 
enchape de los 
baños. 
 
Aumento en el costo 
del proyecto debido 
que esta actividad no 
se encontraba 
incluida en el 
presupuesto. 
El propietario estuvo 
de acuerdo en pagar 
el costo de la nueva 
actividad. 
8.81 metros de listelo 
para rematar el 
enchape de los 
baños. 
Ejecutar la 
instalación del listelo 
en ambos baños. 
por parte del 
propietario. 
Se ejecutó dentro del 
plazo de enchape de 
los baños. 
Filtraciones de agua 
en micro fisuras en 
paredes. No incluido 
en el proyecto 
inicialmente 
Debido a las 
filtraciones en 
paredes se tuvo que 
suspender el trabajo 
en las áreas 
afectadas. Esto hizo 
que se ampliara el 
tiempo de terminación 
del proyecto. 
La garantía del 
constructo de los 
inmuebles donde se 
ubica la clínica ya 
había caducado. por 
lo que se sugirió 
negociar con la 
inmobiliaria para 
evitar que el proyecto 
se atrasara. 
Reparación de las 
filtraciones en 
paredes. 
Posterior a la 
negociación se tomó 
la decisión que la 
inmobiliaria 
absorbería los costos 
de reparación, pero 
que el constructor 
haría las 
reparaciones. 
El propietario solicito 
a la inmobiliaria que 
respondiera por 
desperfecto. 
Se les dio el 
tratamiento 
correctivo respectivo 
a las fisuras para, 
para evitar un futuro 
reclamo del 
propietario de la 
clínica. 
Solicitud de obra 
adicional: listelo con 
molduras de madera 
en área de recepción 
y clínica 
ginecológica. 
 
Al disponer de poco 
tiempo para finalizar 
el plazo contractual, 
generó un aumento 
en el plazo de 
finalización. 
El propietario estuvo 
de acuerdo en pagar 
el costo de esta 
nueva actividad. 
24.83 metros de 
listelo con molduras 
de madera para 
rodear la recepción y 
la clínica de 
ginecología. 
Ejecutar la 
instalación del listelo 
y molduras de 
madera para el área 
de recepción y clínica 
de ginecología. 
por parte del 
propietario. 
Ampliación en el 
plazo de ejecución 
del proyecto. 
Cambio de color a 
forro de pared. 
Aumento en el costo 
del forro de pared 
para simular las 
puertas de los ductos 
que se encuentran en 
el interior de la clínica. 
El propietario estuvo 
de acuerdo en pagar 
el costo de la nueva 
actividad. 
Aplicar tinte color 
nogal oscuro 9.35 
metros cuadrados de 
pared. 
Ejecutar la actividad y 
pagar horas extras al 
personal encargado 
del trabajo para 
lograr ejecutar el 
cambio dentro del 
plazo contractual. 
por parte del 
propietario. 
Se ejecuto dentro del 
plazo, pero con un 
costo mayor que lo 
planificado para la 
actividad inicia de 
acabados. 
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8 Anexo  
8.1 Anexo presupuestos 
8.1.1  Muro tapial perimetral 
 
Descripción  Unidad Cantidad Precio Sub total  
Instalación provisional  S.G. 1 $540.00 $540.00 
Trazo, estaquillado m 137.07 $1.04 $142.56 
Columnas        $4,279.90 
   Perforación  m³ 8.94 $47.82 $427.48 
   instalación de columnas y primera 
placa  m³ 73 $33.33 $2,433.12 
   Colado de columna U 7.3 $194.42 $1,419.30 
Placas de concreto        $5,637.96 
   instalación de placas U 286 $19.21 $5,495.40 
   sellado de juntas  S.G. 1 $142.56 $142.56 
          
Total        $10,600.42 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 13.12 m2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
laminas 30 Unidad $4.15 0% 124.50$      
costanera 17.00 Unidad 8.95$           0% 152.15$      
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 276.65$      
Total 276.65$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
3 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 97.20$        
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
97.20$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
6.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 165.24$      
-$             
165.24$      
165.24$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 276.65$            21.09$         
B Mano de Obra (Obreros) 97.20$               7.41$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 165.24$            12.59$         
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 539.09$            
U. de Anal isis 13.12 U
Total Costo Unitario sin Iva $41.09 m2
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
bodega 
bodega 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 137.07 U
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
Unidad 0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total -$             
Total -$             
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
trazo 1 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 32.40$        
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
32.40$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
4.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 110.16$      
-$             
110.16$      
110.16$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales -$                   -$             
B Mano de Obra (Obreros) 32.40$               0.24$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 110.16$            0.80$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 142.56$            
U. de Anal isis 137.07 M
Total Costo Unitario sinn Iva $1.04 U
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
trazo
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 8.94 m3
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total -$             
Total -$             
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Excavasión 3 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 97.20$        
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
97.20$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
12.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 330.48$      
-$             
330.48$      
330.48$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales -$                   -$             
B Mano de Obra (Obreros) 97.20$               10.87$         
C Mano de Obra (Auxiliares) 330.48$            36.97$         
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 427.68$            
U. de Anal isis 8.94 M
Total Costo Unitario sin Iva $47.84 m3
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Excavasión 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 73.00 U
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Columnas 73 Unidad $26.00 0% 1,898.00$   
Flete 1 Viajes $250.00 0% 250.00$      
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 2,148.00$   
Total 2,148.00$   
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
COLOCACIÓN 2 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 64.80$        
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
64.80$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
8.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 220.32$      
-$             
220.32$      
220.32$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 2,148.00$         29.42$         
B Mano de Obra (Obreros) 64.80$               0.89$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 220.32$            3.02$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 2,433.12$         
U. de Anal isis 73.00 M
Total Costo Unitario sin Iva $33.33 U
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
AUXILIARES PARA COLADO DE ZAPARA 
DE COLUMNAS 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 7.30 M3
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Cemento 65 Bolsa $9.50 3% 636.03$      
Arena 5 m³ $30.00 3% 154.50$      
Grava 6.5 m³ $40.56 3% 271.55$      
Agua 1968 L $0.00 0% 5.90$           
COMBUSTIBLE 2 GALONES $3.10 0% 6.20$           
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 1,074.18$   
Total 1,074.18$   
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
MAESTRO DE OBRA 2 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 64.80$        
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
64.80$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
8.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 220.32$      
-$             
220.32$      
220.32$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA 3.00 DIA/MAQUINA $20.00 60.00$        
DIA/MAQUINA -$             
$60.00
Totales
A Materiales 1,074.18$         147.15$      
B Mano de Obra (Obreros) 64.80$               8.88$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 220.32$            30.18$         
D Equipo y Herramientas 60.00$               8.22$           
TOTAL DEL ANALISIS 1,419.30$         
U. de Anal isis 7.30 M
Total Costo Unitario sin Iva $194.42 M3
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
COLADO DE PEDETAL 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 286.00 U
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
placa de concreto 286 Unidad $12.10 0% 3,460.60$   
cuerpo de andamio 10.00 días 10.92$         0% 109.20$      
flete 2.00 Viajes 250.00$      0% 500.00$      
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 4,069.80$   
Total 4,069.80$   
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
10 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 324.00$      
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
324.00$      
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
8.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 220.32$      
-$             
220.32$      
220.32$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 4,069.80$         14.23$         
B Mano de Obra (Obreros) 324.00$            1.13$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 220.32$            0.77$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 4,614.12$         
U. de Anal isis 286.00 U
Total Costo Unitario sin Iva $16.13 U
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
instalación de placas 
instalación de placas 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 286.00 U
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
placa de concreto 286 Unidad $12.10 0% 3,460.60$   
cuerpo de andamio 15.00 días 10.92$         0% 163.80$      
flete 2.00 Viajes 250.00$      0% 500.00$      
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 4,124.40$   
Total 4,124.40$   
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
10 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 324.00$      
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
324.00$      
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
52.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 1,432.08$   
-$             
1,432.08$   
#########
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 4,124.40$         14.42$         
B Mano de Obra (Obreros) 324.00$            1.13$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 1,432.08$         5.01$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 5,880.48$         
U. de Anal isis 286.00 U
Total Costo Unitario sin Iva $20.56 U
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
instalación de placas 
instalación de placas 
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Proyecto:
Partida: TAPIAL
Item: PAREDES
U. Analisis 13.12 m2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
0% -$             
Unidad -$             0% -$             
Unidad -$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total -$             
Total -$             
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
1 DIA/HOMBRE 18.00$         80.00% 32.40$        
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
-$             
32.40$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
4.0 DIA/HOMBRE 15.30$         80% 110.16$      
-$             
110.16$      
110.16$   
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales -$                   -$             
B Mano de Obra (Obreros) 32.40$               2.47$           
C Mano de Obra (Auxiliares) 110.16$            8.40$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 142.56$            
U. de Anal isis 13.12 U
Total Costo Unitario sin Iva $10.87 m2
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
bodega 
bodega 
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8.1.2 Presupuesto remodelación clínica  
Descripción  Unidad Cantidad Precio Sub total  
   Trazo y nivelación S.G. 1 $30.00 $30.00 
   Demolición y desalojo S.G. 1 $45.00 $45.00 
   Instalaciones 
eléctricas S.G. 1 $1,300.00 $1,300.00 
   Equipo de aire 
acondicionado S.G. 1 $3,000.00 $3,000.00 
   Paredes 
   
$527.66 
Paredes  m2 16.01 $12.87 $206.01 
Cuadrados  m 10 $27.93 $279.29 
Repello m2 16.01 $2.65 $42.36 
   Tabla roca 
   
$3,318.95 
Divisiones  m2 72.56 $20.53 $1,489.41 
Cielo falso  m2 56.28 $29.70 $1,671.29 
Acabados de Tablaroca  s.g. 1 $158.25 $158.25 
   Piso y enchape 
   
$3,567.11 
Piso m2 65.15 $31.79 $2,071.40 
Enchapes  m2 17.36 $86.16 $1,495.71 
   Artefactos hidráulicos S.G. 1 930 $930.00 
   Acabados  S.G. 1 4430 $4,430.00 
     
Total    $17,148.72 
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No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Bloques 206.206 Unidad $0.43 3% 91.33$        
Cemento 4.12412 bolsa $8.32 3% 35.34$        
Arena 1.0659235 M3 $30.00 3% 32.94$        
Acero 0.82 qq $42.58 3% 35.96$        
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 195.57$      
Total 195.57$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Primer block 8.58 M2 0.32$           90.00% 5.22$           
Segundo block 7.436 M2 0.37$           90.00% 5.23$           
-$             
-$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
10.44$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
80% -$             
80% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
$0.00
Totales
A Materiales 195.57$            12.22$         
B Mano de Obra (Obreros) 10.44$               0.65$           
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 206.01$            
U. de Anal isis 16.01 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $12.87 M2
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia Largo Alto
Partida: PAREDES 5.72 2.8
Item: Cuadrados 
U. Analisis 10.00 M
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Bloques 206.206 Unidad $0.43 0% 88.67$        
Cemento 4.12412 bolsa $8.32 0% 34.31$        
Arena 1.0659235 M3 $30.00 0% 31.98$        
Acero 0.82 qq $42.58 0% 34.92$        
Decoblock 2 bolsas $8.75 0% 17.50$        
pintura 1 galon $12.50 0% 12.50$        
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 219.87$      
Total 219.87$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Primer block 8.58 M2 0.32$           90.00% 5.22$           
Segundo block 7.436 M2 0.37$           90.00% 5.23$           
Repello 16.01 M2 1.61$           90.00% 48.97$        
M2 90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
59.42$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
DIA/HOMBRE 90% -$             
DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 219.87$            21.99$         
B Mano de Obra (Obreros) 59.42$               5.94$           
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 279.29$            
U. de Anal isis 10.00 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $27.93 M
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia Largo Alto
Partida: PAREDES 5.72 2.8
Item: Repello
U. Analisis 16.01 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Decoblock 2 bolsas $8.75 0% 17.50$        
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 17.50$        
Total 17.50$        
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Repello 8.58 M2 1.61$           80.00% 24.86$        
M2 80.00% -$             
M2 80.00% -$             
M2 80.00% -$             
-$             80.00% -$             
-$             80.00% -$             
-$             80.00% -$             
-$             80.00% -$             
24.86$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
DIA/HOMBRE 90% -$             
DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 17.50$               1.09$           
B Mano de Obra (Obreros) 24.86$               1.55$           
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 42.36$               
U. de Anal isis 16.01 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $2.65 M2
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia Largo Alto
Partida: TABLA ROCA 12.51 2.9
Item: DIVICIONES 
U. Analisis 72.56 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Paneles de tabla roca 28 Unidad 5.75$           3% 165.83$      
Canales de amarre de 6.35 cm 11 Unidad 1.65$           3% 18.69$        
Postes de 6.35 cm de 3 metros 23 Unidad 1.43$           3% 33.88$        
Cinta 7 Unidad 0.03$           3% 0.19$           
Tornillo de 1" 1123 Unidad 0.01$           3% 16.19$        
Anclas y tornillos 126 Unidad 0.01$           3% 1.82$           
Lana de fibra de vidrio 3 Rollo 48.50$         3% 149.87$      
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 386.46$      
Total 386.46$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Instalación pasteado y pintado  72.56 M2 8.00$           90.00% 1,102.91$   
ML 90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
1,102.91$   
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
AUXILIARES FABRICAC MORTERO DIA/HOMBRE 90% -$             
AUXILIARES PICANDO PANTALLA DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 386.46$            5.33$           
B Mano de Obra (Obreros) 1,102.91$         15.20$         
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 1,489.38$         
U. de Anal isis 72.56 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $20.53 M2
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia 
Partida: TABLA ROCA 
Item: Cielo falso 
U. Analisis 56.28 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Paneles de tabla roca 19 Unidad 5.75$              3% 115.33$      
Canal de carga 32 Unidad 2.25$              3% 73.89$        
Canal liston 43 Unidad 1.45$              3% 63.49$        
Angulo perimetral 10 Unidad 0.65$              3% 6.78$           
Cinta papel 2 Unidad 0.03$              3% 0.05$           
Alambre galvanizado No.12 19 lb 0.65$              3% 12.84$        
Alambre galvanizado No.16 19 lb 0.72$              3% 14.22$        
Tornillos de 1" 1739 Unidad 0.01$           3% 17.91$        
Tornillos de 1/2" 203 Unidad 0.01$           3% 2.09$           
Lana de fibra de vidrio 3 rollo 48.50$            103% 295.37$      
3% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 601.97$      
Total 601.97$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Instalación, pasteado y pintado 56.28 M2 10.00$         90.00% 1,069.32$   
ML 90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
1,069.32$   
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
AUXILIARES FABRICAC MORTERO DIA/HOMBRE 90% -$             
AUXILIARES PICANDO PANTALLA DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 601.97$            10.70$         
B Mano de Obra (Obreros) 1,069.32$         19.00$         
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 1,671.29$         
U. de Anal isis 56.28 M2
M2
Total Costo Unitario sin  Iva $29.70 M2
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia 
Partida: TABLA ROCA 
Item: Cielo falso 
U. Analisis 56.28 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Paneles de tabla roca 19 Unidad 5.75$              3% 115.33$      
Canal de carga 32 Unidad 2.25$              3% 73.89$        
Canal liston 43 Unidad 1.45$              3% 63.49$        
Angulo perimetral 10 Unidad 0.65$              3% 6.78$           
Cinta papel 2 Unidad 0.03$              3% 0.05$           
Alambre galvanizado No.12 19 lb 0.65$              3% 12.84$        
Alambre galvanizado No.16 19 lb 0.72$              3% 14.22$        
Tornillos de 1" 1739 Unidad 0.01$           3% 17.91$        
Tornillos de 1/2" 203 Unidad 0.01$           3% 2.09$           
Lana de fibra de vidrio 3 rollo 48.50$            103% 295.37$      
3% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 601.97$      
Total 601.97$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Instalación, pasteado y pintado 56.28 M2 10.00$         90.00% 1,069.32$   
ML 90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
1,069.32$   
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
AUXILIARES FABRICAC MORTERO DIA/HOMBRE 90% -$             
AUXILIARES PICANDO PANTALLA DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 601.97$            10.70$         
B Mano de Obra (Obreros) 1,069.32$         19.00$         
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 1,671.29$         
U. de Anal isis 56.28 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $29.70 M2
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia
Partida: Pisos y enchapes 
Item: Piso
U. Analisis 65.15 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Ladrillo de 45x45 cm 34 Caja $35.00 3% 1,225.70$   
Zocalo de 7x45 cm 3 Caja $35.00 3% 83.69$        
Pegamento 25 Bolsas $3.25 3% 83.69$        
Relleno de juntas 4 Bolsas $4.85 0% 19.40$        
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 1,412.48$   
Total 1,412.48$   
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
55.27 M2 4.00$           90.00% 420.05$      
pegado de zocalo 62.86 ML 2.00$           90.00% 238.87$      
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
658.92$      
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
90% -$             
90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 1,412.48$         21.68$         
B Mano de Obra (Obreros) 658.92$            10.11$         
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 2,071.40$         
U. de Anal isis 65.15 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $31.79 M2
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
Enladrillado de piso de 25x25 o de 
mayor medida
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Proyecto: Clincia
Partida: Pisos y enchapes 
Item: DIVICIONES 
Enchapes 
U. Analisis 17.36 M2
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Azulejo  de 35x25 cm 13 Caja $27.00 3% 361.53$      
Pegamento 7 Bolsas $3.25 3% 5.00$           
Relleno de juntas 1 Bolsas $4.85 3% 5.00$           
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 371.52$      
Total 371.52$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
55.27 M2 11.30$         80.00% 1,124.19$   
-$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
-$             -$             
1,124.19$   
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
90% -$             
90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
CONCRETERA DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 371.52$            21.40$         
B Mano de Obra (Obreros) 1,124.19$         64.76$         
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 1,495.71$         
U. de Anal isis 17.36 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $86.16 M2
Observaciones
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Enladrillado de piso de 25x25 o de 
mayor medida
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Proyecto: Clincia 
Partida: PAREDES
Item: PAREDES
U. Analisis 26.00 M
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Mortero 1 Unidad $16.25 0% 16.25$        
Masilla acrilica 0.25 galon $5.95 0% 1.49$           
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 17.74$        
Total 17.74$        
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
3 Dias/hombre 12.31$         90.00% 70.17$        
90.00% -$             
90.00% -$             
90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
70.17$        
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
DIA/HOMBRE 90% -$             
DIA/HOMBRE 90% -$             
-$             
-$         
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 17.74$               0.68$           
B Mano de Obra (Obreros) 70.17$               2.70$           
C Mano de Obra (Auxiliares) -$                   -$             
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 87.90$               
U. de Anal isis 26.00 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $3.38 M
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia 
Partida: Acabados 
Item: Listelo  en baño 
U. Analisis 8.81 M
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Malla de listelo 7 Unidad $16.25 0% 113.75$      
Pegamento 1 Bolsas $4.85 0% 4.85$           
0%
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 118.60$      
Total 118.60$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
Dias/hombre 90.00% -$             
90.00% -$             
90.00% -$             
90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
1.0 DIA/HOMBRE 12.31$         90% 23.39$        
DIA/HOMBRE 90% -$             
23.39$        
23.39$     
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 118.60$            13.46$         
B Mano de Obra (Obreros) -$                   -$             
C Mano de Obra (Auxiliares) 23.39$               2.65$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 141.99$            
U. de Anal isis 8.81 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $16.12 M
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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Proyecto: Clincia 
Partida: Acabados 
Item: Listelo en recepción y clinica 
U. Analisis 24.83 M
Fecha:
No. A- Cantidad Unidad P.Unitario Desp. Sub-Total Total
Malla de listelo 18 Unidad $16.25 0% 292.50$      
Pegamento 1 Bolsas $4.85 0% 4.85$           
Moldura 18 Unidad $7.90 0% 142.20$      
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             0% -$             
-$             
Sub-Total 439.55$      
Total 439.55$      
B- Mano de Obra ( Obreros) Cantidad Unidad P.Unitar io Prestacion Sub-Total Total
90.00% -$             
90.00% -$             
90.00% -$             
90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             90.00% -$             
-$             
C- Mano de Obra (Auxiliares) Cantidad Unidad P. Unitario Prestacion Sub-Total Total
2.0 DIA/HOMBRE 12.31$         90% 46.78$        
DIA/HOMBRE 90% -$             
46.78$        
46.78$     
D- Equipo y Herramientas Cantidad Unidad P. Unitario Sub-Total Total
DIA/MAQUINA $0.00
$0.00
Totales
A Materiales 439.55$            17.70$         
B Mano de Obra (Obreros) -$                   -$             
C Mano de Obra (Auxiliares) 46.78$               1.88$           
D Equipo y Herramientas -$                   -$             
TOTAL DEL ANALISIS 486.33$            
U. de Anal isis 24.83 M2
Total Costo Unitario sin  Iva $19.59 M
DETALLE
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS
Descripcion
Observaciones
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8.2 Diccionarios de estructura de desglose de trabajo 
8.2.1 Proyecto: construcción muro perimetral tapial 
1.1. Inicio: Orden de inicio. 
1.2. Instalaciones provisionales: construcción de bodega 
1.3. Trazo y estaquillado: trazo de 137.07 metros de muro. 
1.4. Columnas  
1.4.1. Perforación: 73 perforación de 35 cm de diámetro por un metro de 
profundidad  
1.4.2. Instalación de columnas y primera placa: instalación de 72 placas 
de 0.50x2.00x0.05 metros y 73 columnas de sección cuadrada 
acanalada de 15x15 centímetros 
1.4.3. Colado de columnas: colado de concreto 210 kg/m2 de las 
perforaciones para las columnas  
1.5. Placas de concreto. 
1.5.1. Instalación de placas: instalación de 214 placas de 0.50x2.00x0.05 
metros 
1.5.2. Sello de juntas: sello de juntas con un mortero 
1.6. Finalización. 
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8.2.2 Proyecto: remodelación de clínica 
1.1. Inicio: orden de inicio. 
1.2. Trazo y nivelación: dibujará en el espacio a remodelar la ubicación en 
que debe estar cada parad, puerta y área de demolición. 
1.3. Demolición y desalojo: se hará una demolición para hacer un hueco de 
puerta en el área de ginecología y se desalojará el material para para 
tener espacio de trabajo y sello de hueco existente con tabla roca. 
1.4. Instalaciones eléctricas: es un sub contrato pero se detallan las 
actividades que se supervisaran que estén en el momento adecuado. 
1.4.1. Desalojo de lámparas: se retirarán las lámparas existentes para 
sustituirlas por otras más estéticas. 
1.4.2. Instalaciones eléctricas provisionales: se necesitará usar equipo e 
iluminación durante la ejecución del proyecto para lo que es 
necesario dejar tomas electrificados y lámparas que faciliten el 
desarrollo del trabajo. 
1.4.3. 3 Ducteado de instalaciones eléctricas: se dejarán los poliductos 
dentro de las divisiones de tabla roca por lo que es necesario que se 
encuentren antes de cerrar la división. 
1.4.4. Una vez terminada la instalación y acabados de la tabla roca se 
procederá a instalar las lampará, interruptores y tomas nuevos; 
además de cambiar las placas existentes por placas del mismo 
modelo. 
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1.4.5. Intricación de cerradura eléctrica: para controlar el acceso se 
colocará una cerradura eléctrica. 
1.5. Equipo de aire acondicionado: se hará un subcontrato para la instalación 
de 3 equipos de aire acondicionado mini split inverter y se mencionan 
las actividades para las que se debe solicitar permiso por el tipo de 
servicio que se presta en el edificio. 
1.5.1. Instalación de tubería de cobre: es necesario solicitar un permiso 
con el vecino de arriba para trabajar en el ducto al que se accede 
por su clínica para llegar a la azotea. 
1.5.2. Instalación de equipo en la azotea: al estar los equipos de aire es 
necesario distinguir y ubicar los equipos, también hay que pedir 
permiso al administrador porque es un área común. 
1.5.3. Instalación de equipos en ambientes de clínica: al instalar los aires 
se probarán para revisar el funcionamiento de los equipos. 
1.5.4. Mantenimiento preventivo: Debido a que la instalación de los 
equipos se hará durante la ejecución se solicitará hacer una 
limpieza posterior al término de la ejecución para evitar futuros 
reclamos 
1.6. Paredes 
1.6.1. paredes de bloque de concreto de 10x20x40 cm: se construirán un 
área de pared de 16 metros cuadrados con acero vertical a cada 40 
cm y acero horizontal a cada 60 cm 
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1.6.2. cuadrado para puestas: se harán dos cuadrados para puertas de 
0.7 cm que dan acceso a los baños. 
1.6.3. Repello en paredes de bloque: se repellarán las paredes con 
decoblock o similar. 
1.6.4. Pintura: 1 mano de pintura blanca. 
1.7. Tabla roca  
1.7.1. Cielo falso de Tablaroca: 56.28 metros cuadrados 
1.7.1.1. Instalación de perfiles: Canal listón, canal de carga y ángulo 
de amarre. 
1.7.1.2. Colocación de aislamiento termoacústico: aislamiento con 
lana de fibra de vidrio 
1.7.1.3. Instalación de tabla roca: instalación de pliegos de 
Tablaroca  
1.7.2. Divisiones de Tablaroca: instalación de 72.6 metros cuadrados de 
tabla roca 
1.7.2.1. Instalación de perfiles: Canal de amarre y postes  
1.7.2.2. Instalación de una cara de Tablaroca: instalación de pliegos 
de Tablaroca 
1.7.2.3. Instalación de aislante termoacústico: aislamiento con lana 
de fibra de vidrio 
1.7.2.4. Instalación de otra cara de Tablaroca: instalación de pliegos 
de Tablaroca 
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1.7.3. Acabado: aplicación de pasta, lijado de las divisiones 
1.7.4. Limpieza: aspirado del lugar para retirar el polvo producto de la 
parata de yeso 
1.7.5. Pintura de tabla roca: 1 mano de pintura para sellar las divisiones 
1.8. Piso y enchape 
1.8.1. Instalación y sulacreado de piso, zócalo: 65.15 metros cuadrados 
de piso y 62.86 metros de zócalo 
1.8.2. Instalación y sulacreado de enchape 17.36 metros cuadrados de 
zócalo  
1.9. Artefactos hidráulicos 
1.9.1. Instalación de lavamanos con gabinete 
1.9.2. Instalación de base acrílica para ducha 
1.9.3. Instalación de ducha 
1.10. Acabados. 
1.10.1. Instalación de puertas abatibles: de 2.10 x 0.80 metros  
1.10.2. Instalación de puerta plegable: 2.1 x 0.8 metros para 
bodega 
1.10.3. Puerta de recepción: puerta de virio de 2.10 x 1 metros de 
vidrio, y aluminio con brazo neumático 
1.10.4. Puerta de ducha: puerta de vidrio y aluminio para la ducha 
1.10.5. Muebles de recepción: mostrador y asientos de espera. 
1.10.6. Pared Forrada tipo plywood: espesor 5 mm. 
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1.10.7. Pintura y limpieza general: 2 manos de pintura en paredes 
y cielo falso. 
1.10.8. Listelo en baños: Remate con listelo en chape de baños 
(obra adicional) 
1.10.9. Reparación de filtraciones: reparación con aditivo para 
pegar concreto nuevo con viejo grout y estuco e impermeabilizante 
(Obra adicional) 
1.10.10. Listelo en recepción y clínica: listelo decorativo en medio de 
molduras de madera (obra adicional) 
1.11. Finalización. 
 
8.3 Manual de MS Project 2016 
Es un software de gestión y control de proyectos de Microsoft. Sencillo de usar y 
con múltiples opciones que facilitan el trabajo y desarrollo integral de los 
proyectos entre múltiples colaboradores. Ofrece herramientas de administración 
de recursos, sincronización e incluso de control del tiempo dedicado a cada tarea. 
 
al abrir el software aprecia la interfaz que se muestra en Figura No 10, en al área 
de color oscuro de la izquierda se tienen los archivos que se han abierto 
recientemente, a la derecha aparecen plantillar por defectos que tiene la 
aplicación. 
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Figura No 10: interfaz de inicio 
 
Para comenzar un nuevo proyecto se selecciona la opción proyecto en blanco 
que es la primera plantilla por defecto que aparece y se marca en con un recuadro 
rojo. 
 
Después de dar clic en proyecto en blanco aparece el área de trabajo, ver Figura 
No 11, que se divide en tres partes que son: la barra de menú, la tabla de tareas 
y el área de grafico de Gantt  
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Figura No 11: área de trabajo 
 
 
8.3.1 Para comenzar a trabajar se configura las opciones del proyecto 
siguiendo estos pasos:  
1. Clic en la pestaña archivo y se despliega el menú que se muestra en 
Figura No 12, seleccionando opciones. 
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Figura No 12: menú archivo 
 
2. Aparecerá la ventan de opciones que se muestra Figura No 13  
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Figura No 13: ventana de opciones 
 
3. Se da clic en programa, buscando la nueva tarea creada que por defecto 
tiene la opción de programar manualmente, ver Figura No 14, y se 
selecciona programar automáticamente 
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Figura No 14:ventana de opciones 
4. Revisar que la opción de “acumulación de costos fijos predeterminada” 
este en la opción de “prorrateo”, que esta seleccionada por defecto 
8.3.2 Se continua con la configuración del calendario para lo que se dan 
los siguientes pasos: 
1. Ir al menú de proyecto  
2. Cambiar tiempo de trabajo 
3. Aparece la ventana que se muestra en Figura No 15 y allí se da clic en 
crear calendario 
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Figura No 15: ventana de cambio calendario laboral 
 
4. Aparece la ventana que se muestra en Figura No 16donde se le da un 
nombre al calendario y se selecciona el tiempo, es decir si se trabaja 24 
horas o un estándar de 8 horas. 
 
Figura No 16: ventana para crear un nuevo calendario 
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8.3.3 Se configura el tiempo laborable para las semanas dando clic en la 
pestaña semanas laborables  
 
Figura No 17: ventana de cambio calendario laboral 
 
Dando clic en detalles aparece la siguiente ventana: 
1. se seleccionan los días hábiles de la semana  
2. dar clic en la opción “establecer dia(s) en estos periodos laborales 
específicos como se muestra en Figura No 18. 
3. se definen los horarios laborables. 
4. Aceptar 
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Figura No 18: ventana de cambio de horario laborable 
 
Se aprecia el cambio en los días y horarios laborables del calendario como se 
muestra en Figura No 19 
 
Figura No 19: ventana de cambio calendario laboral 
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Por último, se presiona el botón Aceptar  
 
8.3.4 Para usar el calendario que se configuro en el proyecto se realizan 
los siguientes pasos: 
1. Der clic en la pestaña “proyecto” 
2. Seleccionar “información del proyecto”, y se abre la ventana que se 
muestra en Figura No 20. 
3. Dar clic en la opción “calendario” y seleccionar el calendario deseado  
 
Figura No 20: ventana de información de proyecto 
 
4. Aceptar 
8.3.5 Para que el diagrama Gantt use el mismo calendario se hacen los 
siguientes pasos 
1. Se coloca el puntero del mouse en el área del diagrama de Gantt. 
2. Se da clic derecho para abrir el menú secundario, ver Figura No 21 
3. Periodo no laborable 
4. En la opción “calendario” seleccionar el calendario con el que se desea 
trabajar, ver Figura No 22. 
5. Aceptar. 
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Figura No 21: menú desplegable del botón secundario 
 
Figura No 22: ventana de escala temporal del diagrama de Gantt 
 
Con esto se finalizan las configuraciones iniciales del software.  
 
Lo siguiente seria rellenar los datos solicitados en la tabla de entrada de datos  
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Donde los principales campos son nombre de tarea, duración, comienzo, fin, 
predecesora; se sugiere agregar el campo costo para facilitar el establecimiento 
de la línea base. 
 
Paso para insertar una columna: 
1. Dar clic derecho sobre los campos de la tabla. 
2. “insertar columna” 
3. Y se elige el campo que va a tener la columna, en el caso costo, ver Figura 
No 23. 
 
Figura No 23: se muestra la columna "costo" 
 
Al rellenar los campos solicitados se obtiene automáticamente el diagrama de 
Gantt. 
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8.3.6 Pasos para aplicar el valor ganado se de hacer la siguiente 
configuración: 
1. Dar clic derecho en el recuadro verde enmarcado en rojo que se forma 
entre las columnas y las filas de la tabla, ver Figura No 25 
 
Figura No 24: zona para cambiar las tablas 
 
2. Dar clic en más tablas, como se muestra Figura No 25 
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Figura No 25: menú de tablas 
 
3. En la ventana se busca valor acumulado  
4. Dar clic en modificar, como se muestra Figura No 26   
 
Figura No 26: ventana más tablas 
 
5. Se activa la opción Visible en el menú, ver Figura No 27 
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Figura No 27: ajuste para ver en el menú 
 
6. Aceptar  
 
Al hacer esto cambio, los campos de la tabla de datos cambian y aparecen los 
parámetros del valor ganado, pero aun hay que hacer modificaciones a la tabla, 
ya que el software usa otra simbología de la manera siguiente  
PV=PV (CPTP) 
AC=AC (CRTR) 
EV=VA (CPTR) 
SPI=IRP 
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SV=VP 
CPI=IRC 
CV=VC 
BAC=CPF 
EAC=CEF 
TCPI=IRPC 
VAC=VAF 
 
Se tiene agregar los campos de los índices de costo y de cronograma (CPI y SPI 
respectivamente) y el índice de rendimiento de trabajo por terminar (TCPI). 
Demás hay que agregar dos columnas una para %completado y la otra de costo 
real para modificar las cantidades de costo real (AC) y valor ganado, quedando 
como se muestra en Figura No 28 
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Figura No 28: cuadro para aplicar el valor ganado 
 
Establecer línea base  
1. En el cuadro de entrada se agrega la columna costo, ver Figura No 29 
2. Se digita el costo de cada actividad. 
3. En el menú proyecto  
4. Dar clic en “establecer línea base” 
5. “Establecer línea base” 
6. “Aceptar”  
191 
 
 
 
 
Figura No 29:forma de cambiar la tabla 
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Figura No 30: establecimiento de línea base 
 
Las acciones anteriores hacen que se cambie el valor planificado de la tabla del 
valor ganado automáticamente, como se muestra Figura No 31 
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Figura No 31: cambio del valor planificado 
 
Para aplicar el método basta con hacer lo siguiente: 
1. Seleccionar el menú Proyecto 
2. Fecha de estado, que es en la que se evalúa el proyecto. 
3. Se ingresan los costos de las actividades en la columna de costo real, y el 
porcentaje de avance  
4. Se da clic en actualizar proyecto y el software hace los cálculos solicitados. 
 
Para elaborar las curvas de “S” hay que elaborar un informe, desarrollando los 
siguientes pasos: 
1. Ir al menú “informes” 
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2. “nuevo informe” 
3. “En blanco” 
4. Dar un nombre al informe, por defecto se crea con el nombre de “informe” 
5. Aceptar 
 
Aparecer una pantalla en blanco con el nombre que se le dio en el paso 4 como 
se muestra la  
 
Figura No 32: áreas de informe 
 
En esta pantalla se puede insertar gráficos, tablas; con los campos que se han 
configurado anteriormente. 
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Insertar grafico  
En la pantalla de informe, aparece el menú contextual “herramientas de informe” 
y se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Dar clic en gráfico y aparece la ventana que se muestra Figura No 33. 
 
Figura No 33: ventana insertar grafico 
 
2. Seleccionar líneas  
3. Aceptar  
4. Se seleccionan los campos que se desean, que se encuentran en los 
costos y son: PV=PV (CPTP), AC=AC (CRTR), EV=VA (CPTR), ver Figura 
No 34 
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Figura No 34: área de edición de grafico 
 
Al completar la información de la tabla de valor acumulado se obtiene un gráfico 
similar al siguiente:  
 
 
Con el mismo procedimiento se insertan tablas con resultados. 
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8.4 Diagrama de flujo del proceso de control usando el método 
del valor ganado 
Inicio
Proyecto de 
construcción
Periodos de control tiempo en los que se 
analizará el proyecto
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*VER TABLAS RESUMEN 
**ELABORAR GRÁFICAS DE CONTROL Y EVALUAR 
FINALIZADO EL PROYECTO EVALUAR POR  
FINALIZADO EL PROYECTO LA EMPRESA RESULTADOS DEL PROYECTO CON EL SISTEMA 
EMPLEADO PARA EL CONTROL DE EJECUCIÓN 
